

基隆市立暖暖高級中學 110 學年度第 1 學期第 11 次行政會議紀錄

一、時間：111 年 1 月 11 日上午 8 時 15 分

二、地點：本校仰學 4 樓圖書館閱覽區

三、主持人：校長甘邵文

四、出（列）席人員：如後附簽到表

記錄：蔡幸容

五、主持人致詞：略

六、確認前次會議紀錄（111.01.05 已 email 寄至各處室主任、組長公務信箱）：

七、上次會議徵詢結論及主席指裁示事項：無

八、專案計畫列管

(一)109 年度-110 年度核定專案計畫執行情形，

項次	計畫名稱	核定金額 單位：元	執行期限	執行情形
負責處室：秘書				
1	110 學年度「高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫」	145 萬	110 年 8 月 1 日至 111 年 7 月 31 日止。	1.各子計畫執行處室執行。 2.區分為上下學期二期程辦理。 3.將依會計年度分別於 110 年度及 111 年度核撥。
1-1	110 學年度「高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫」上學期執行期敘程	11 萬 2,000 (經常門)	110 年 8 月 1 日至 110 年 12 月 31 日。	【A1-2】：優質領航-專業學習社群 圖書館-技服組 執行情形：執行中 經費待核銷：65,343
		8 萬 2,000 (經常門)	110 年 8 月 1 日至 110 年 12 月 31 日。	【A2-2】：展新世界-發展高國中銜接課程 教務處-實研組 執行情形：執行中 經費待核銷： 6,571

		3 萬 8,400 (經常門)	110 年 8 月 1 日至 110 年 12 月 31 日。	【A2-4】：大手攜小手-特色營隊 攜 手深耕計畫 學務處-社團活動組 執行情形：執行中 經費待核銷： 0
		5 萬 (經常門)	110 年 8 月 1 日至 110 年 12 月 31 日。	【B1-1】：夢想達人-協同教學計畫 教務處-實研組 執行情形：執行中 經費待核銷： 349
		6 萬 4,600 (經常門)	110 年 8 月 1 日至 110 年 12 月 31 日	【B3-1】：Learning to do-大家的 專 題教室 教務處-設備組 執行情形：執行中 經費待核銷： 11,655
1-2	110 學年度「高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫」下學期執行期程	5 萬 (經常門)	111 年 1 月 1 日至 111 年 7 月 31 日	【A1-2】：優質領航-專業學 習社群 圖書館-技服組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：5 萬
		5 萬 2,000 (經常門)	111 年 1 月 1 日至 111 年 7 月 31 日	【A2-1】：微翻轉-遊戲式學習專 業 增能研習 圖書館-技服組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：5 萬 2,000

		2 萬 6,000 (經常門)	111 年 1 月 1 日至 111 年 7 月 31 日	【A2-2】：展新世界-發展高國中 銜 接課程 教務處-實研組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：2 萬 6,000
		9 萬 (經常門) 14 萬 (資本門)	111 年 1 月 1 日至 111 年 7 月 31 日	【A2-4】：大手攜小手-特色 營隊攜手深耕計 畫 學務處-社團活動組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：9 萬
		5 萬 (經常門)	111 年 1 月 1 日至 111 年 7 月 31 日	【B1-1】：夢想達人-協同 教學計畫 教務處-實研組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：5 萬
		22 萬 (經常門)	111 年 1 月 1 日至 111 年 7 月 31 日	【B2-4】：愛戀暖暖-留基 快樂學習 輔導處-資料組 教務處-試務組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：22 萬

		4 萬 5,000 (經常門) 43 萬 (資本門)	111 年 1 月 1 日至 111 年 7 月 31 日	【B3-1】：Learning to do-大 家的專題教室 教務處-設備組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：4 萬 5,000
負責處室：教務處				
1	110 年度海洋體驗教育與交流活動	經常門 12 萬	110 年 12 月 31 日	執行情形：執行中 經費已核銷(經常門)： 經費待核銷(經常門)：12 萬
2	110 學年度學習區完全免試國中提升學習品質計畫	經常門 40 萬	111 年 7 月 31 日	執行情形：已掣據請款，尚未核撥。 經費已核銷： 經費待核銷：40 萬
3	110 學年度教育部擴增雙語實驗班計畫	第一期 113 萬 1,825	111 年 7 月 31 日	執行情形：已核定，待通知掣據。 經費已核銷： 經費待核銷：113 萬 1,825
4	110 學年度國外姐妹校計畫	經常門 17.5 萬 資本門 31.95 萬	111 年 7 月 31 日	執行情形：經常門經費已掣據請款，尚未核撥；資本門係招標完後再辦理請款。 經費已核銷(經常門)： 經費待核銷(經常門)：17.5 萬
5	110 學年度教育處雙語實驗班挹注計畫	20 萬	111 年 7 月 31 日	執行情形：已掣據請款，尚未核撥。 經費已核銷： 經費待核銷：20 萬
負責處室：總務處				

1	三期校舍改建工程		110年10月31日	<p>執行情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 刻正精算所有需要扣減款項中，完成後將尚未核撥予廠商之工程款結繳至法院。(庶務組長已完成初估) 2. 預定於110年11月5日辦理第2次履約點交會議及現勘瑕疵作業確認作業。 3. 召開採購審議委員會，審議是否將承商依據101條款將廠商刊登不良廠商公報。 4. 庶務組長已將初估資料函送教育處，待教育處核定，發文啟赫廠商，如沒來處理則逕為處理，將估算金額繳交至法官處。 5. 上週四(11/11)開庭，11月30日宣判。 6. 11/26已將第二次履約點交會議及現勘瑕疵會議通過之預算，已發函至教育處，並將此訊息傳送給本案負責律師，請律師提報法院。 7. 11/30法院宣判，主文如下：被告應給付原告新臺幣壹仟萬元整及自民國一百零九年十二月五日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。訴訟費用由被告負擔。本判決於原告以新臺幣參佰參拾肆萬元供擔保後，得假執行；但被告以新臺幣壹仟萬元為原告預供擔保，得免為假執行。 8. 已請律師擬寫上訴函，將函報教育處，再賡續辦理。 <p>9.12/6 收到判決書。</p> <p>12/17 律師提送民事聲明上訴狀。</p> <p>12/24 收到裁判書</p> <p>12/24 函送教育處(上訴需於12/29前繳納裁判費15萬；還需律師費6萬元整)</p> <p>12/29 簽文已經教育處同意上訴，並由教育處補助裁判費15萬元，法治科補助律師費6萬元，借支家長會費於繳款期限(12/29)繳交裁判費15萬元。</p> <p>原律師來函表示身體狀況辭上訴律師一職</p> <p>經費待核銷：無</p>
---	----------	--	------------	--

2	公立高級中等以下學校電力系統改善計畫	電力改善：發包後工程總金額 276 萬 6,942 設計監造費：19 萬 7,173 圖面繪製：16 萬	(1)新設冷氣電力系統佈建工程：120 日曆天內竣工。預定 110 年 7 月 21 日至 110 年 11 月 17 日。 (2)既設電力系統改善工程(EMS)：240 日曆天內竣工。預定 110 年 7 月 21 日至 111 年 3 月 17 日。	<p>執行情形：</p> <p>一、新設冷氣電力系統佈建工程：</p> <p>1) 施工進度 30%，因物料不足先暫緩施工。</p> <p>2) 上週五(0/8)場勘過，待 1)完成後開始施工。</p> <p>3) 已完成 9 成。</p> <p>二、既設電力系統改善工程(EMS)</p> <p>4) 聯繫 EMS 進場~1/2 進場施作教室部分。</p> <p>5) 1/3 走廊管線安裝中。</p> <p>6) 1/10 教育處派人至本校現勘</p> <p>經費待核銷：驗收完成後付款。</p>
3	109 年校園設置太陽光電發電設備標租	教育處統一辦理	120 年 3 月 13 日	<p>執行情形：</p> <p>1.4/14 決標，得標廠商將至各校施工安裝。</p> <p>2.廠商於 10/6 下午及 10/8 下午來本校場勘。</p> <p>3.教育處來函：12/14 太陽光電進場施工。</p> <p>4.因缺貨，期程延後，待確認後會先知會總務處。</p> <p>經費待核銷：依教育處指示辦理。</p>

4	市政府統一招標班班有冷氣		<p>1.已裝設完成。</p> <p>2.高中部共拆除 8 部冷氣，安裝 5 台，1 台預計安裝於健康中心，因要洗孔，再找其他廠商想辦法解決。</p> <p>3.10/18 上午 10：30 市府初驗冷氣安裝狀況，多處管線沒依合約進行，教育處將督促廠商改進，總務處會進行督工。</p> <p>4.請廠商排程改善中。</p> <p>5.昨日廠商陸續至校改善中。</p> <p>6.化學實驗室冷氣安裝於陽台，已請廠商移至牆上。(已完成掛設工程)</p> <p>7.12/28(10:30-11:40)財管及主任再次場勘此次新設冷氣部分，仍有許多缺失，通知廠商。</p> <p>12/28(1:40-2:40)主任與日立陳主任再次場勘，請他盡速進行缺失改善。</p> <p>8.12/30-1/2 日立陳主任表示會進校進行改善。</p> <p>9.1/4 在驗收如合格將完成驗收證明。</p> <p>10.今日總務處將在查驗，合格後將完成驗收證明書。</p>
---	--------------	--	--

(二)109 年度-111 年度新計畫申請情形

項次	計畫名稱	負責單位	申請經費	執行情形
1	基隆市暖暖高中 111 年度風雨操場興建工程	總務處	待核定(申請金額 24,098,273 萬)	<p>1.已函送經費申請表及概算表</p> <p>2.上週體健科表示要繳交細部預算書圖。</p>

2	學校飲水機老舊汰換計畫	總務處		1010813→24 台(近 10 年)已填報予教育處。 1011219→ 1 台 1030526→ 4 台 1071219→ 1 台
3	111 年度市屬學校校舍修繕與設備更新經費需求「校園活化探索教育教學場地改善工程」	總務處	83 萬 7,454 元	1.函送經費申請表及概算表

九、各處室報告：

❖ 秘書：

1. 辦理「高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫」核結及成果報告作業，再請各子計畫承辦同仁提供辦理情形資料。**111 年 1 月 24 日（一）前必須送主辦學校。**
2. 110 年度高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫上學期執行期程自 110 年 8 月 1 日起，原結報期限為 111 年 1 月 14 日（星期五），考量因教學需要致使原訂活動無法如期進行，經請國教署同意展延至 111 年 2 月 28 日止，請於期限內依教育部補助及委辦核撥結報作業要點規定辦理。
3. 110 年度高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫下學期資本門編列共 57 萬元，再請各子計畫承辦同仁依規定辦理採購。

❖ 教務處：

（一）教學組

1. 1 月 10 日進行課中扶助課程訪視諮詢，感謝珮璇老師及所有國中部英文科老師的協助與討論。
2. 進行寒假補救及課中補救課程排定。
3. 進行寒假課輔課表排定。
4. 寒假行事曆草案統整
5. 計算一月份兼代課費用。

（二）實研組

1. 1/13 夜讀結束。
2. 1/14 輔導課結束。

- 1/12 將雙語班計畫一式 16 份送出申請。
- 1/24-25 舉辦本校雙語營。

(三) 註冊組

- 已完成中三第一次志願模擬選填作業。
- 已完成補救教學科技化評量作業。
- 學期期末將至，請命題老師記得繳交第三次段考及本學期補考考卷。

(四) 試務組

- 中六第三次段考已完成，為配合高三上繁星成績上傳作業，請生輔組協助 1/17 匯入缺曠，以利成績結算與成績確認作業。
- 本學期學生課程學習成果第一次上傳截止日為 1/24，教師認證截止日期為 1/31，請高中部任課老師撥空登入系統協助學生認證，如有認證失敗請退回學生進行修改。
- 學期期末將至，請命題老師記得繳交第三次段考及本學期補考考卷。

(五) 設備組

- 110-2 國中教科書已到校放置於物地教室，高中部教科書已完成招標議價並將於 1/12(三)進貨，放置地點為生化教室。
- 本學年度高中校內科展已完成報名，共計七組同學參與競賽，競賽日期暫定 3/8(二)。

❖ 學務處

(一) 訓育組

- 國中部家庭聯絡簿、高中部生活週記已於上週抽查完畢，近期將寄出獎懲。
- 將於下週辦理中五戶外教育第二次招標作業，感謝評選委員、教學組長及總務處的協助。
- 製作教育儲蓄戶年度成果報告書。
- 休業式當日流程如下表，請參閱。**(有需要在休業式頒獎的組長，請務必於 1/14 週五中午前告知李祥綺先生或訓育組，逾時不候。)**

元月 20 日(四)休業式安排如下：

時間	活動內容	參加人員	地點
08:00~ 11:00	大隊接力	全校師生(高三留班自習)	操場
11:10~ 12:00	全校大掃除	請任課老師隨班督導	各班教室及公共區域

12：00~13：00	午餐及午休	全體同學	各班教室
13：05~13：55	休業典禮	請各班導師隨班督導	各班教室 (線上直播)
13：55~14：00	放學	全體同學聽候廣播放學	各班教室

【備註】：

1. 若當天天候不佳，則**第一節到第三節**恢復正常上課。
2. 離開教室前請確實關妥教室門窗及水電，掃除檢查未通過者，需留校再打掃。

(二) 生輔組

1. 預計於 1 月 24 日執行轉檔作業，請各位師長協助告知同學，本學期所有缺曠、獎懲紀錄有疑問的，請直接至生輔組確認更正，並請於 1 月 21 日前完成所有請假手續，如有未能到校者，請電話連繫生輔組。

(三) 衛生組

1. 「基隆市立暖暖高級中學生活競賽實施要點」修正草案彙整中，將於期末校務會議提案修正。
2. 基隆市衛生局請國中學生填寫性教育學習狀況調查線上問卷。已發放至各班，依據基隆市衛生局 110 年 12 月 24 日基衛保貳字第 1100275494 號函辦理。
3. 基隆市政府體健科請國中學生填寫菸檳危害防制線上問卷。已發放至各班。依據基隆市政府 111 年 1 月 3 日基府教體參字第 1100180672 號函辦理。
4. 基隆市政府來函提醒本校所屬教職員工若已可進行第 3 劑 COVID-19 疫苗接種，請依中央流程預約醫療院所進行施打(指揮中心已宣布自 110 年 1 月 7 日起，完整接種 2 劑 COVID-19 疫苗間隔 12 週者，可進行第 3 劑疫苗施打)。

1/7起
COVID-19疫苗追加劑間隔縮短為至少12週
滿18歲以上民衆於完整接種COVID-19疫苗基礎劑後建議應接種追加劑
*完整接種為已完成COVID-19疫苗2劑(含混打)或應接種劑次(如嬌生疫苗1劑)

基礎劑廠牌	追加劑可接種廠牌
莫德納 高端、BNT	莫德納(半劑量)、高端、BNT、AZ
AZ	莫德納(半劑量)、高端、BNT

*接種高端疫苗須滿20歲以上
中央流行疫情指揮中心 2022/01/07

(四) 活動組

1. 進行期末社團評鑑作業。
2. 進行 110-2 國高中社團開設作業。

(五) 體育組

1. **110 學年度運動會流程表(附件一)**若當天天候不佳則停賽，第一至三節恢復正常上課。若遇疫情嚴峻，會再另行通知調整後的流程。
2. **110 學年度運動會退場觀賽位置表(附件二)**
3. 體育班因手球教練離職，原手球隊的學生已協助輔導轉專項至橄欖球隊或田徑隊。

❖ 總務處

1. 暖中教職員工期末新年餐會出席調查表 <https://reurl.cc/MbvqnW>，於 1 月 14 日前完成~~ 謝謝
校長和家長會長★"感謝大家這學期的辛苦"★，大家歡聚一下，吃吃飯抽抽獎，預祝大家新年快樂~~
 聚餐時間：1 月 20 日(四)下午 5：00(期末校務會議之後)
 聚餐地點：基隆古早風味甕仔雞-麥金店(基隆市安樂區麥金路 11 巷 1 號)
2. 下學期學生午餐調查單於上周五請總務股長發放調查，於 1/12(三)前收齊，並完成午餐統計表。
3. 110 學年度第 1 學期期末校務會議，採取**在校線上會議**，時間為 1/20 (四)下午 2：00。
4. 校園設置太陽光電發電設備標租：分會先協助處理，嫁接支架於鐵皮鑽孔處會進行防水工程。
 - 1) 向陽樓及迎曦樓：鋪設太陽能光電板片與片之間沒有密合，鋪設於原本施作的鐵皮上，嫁接支架於鐵皮鑽孔處會進行防水工

程。

- 2) 仰學樓：鋪設太陽能光電板片與片之間是密合的，低點約 2 米，高點約 2.7 米。施作範圍如圖。



❖ 輔導處

(一) 輔導組

1. 預計本週開始回收 110-1 家訪統計表。

2. 感謝各位老師們本學期的相關協助。

(二) 資料組

1. 本周完成國中部 110-1 生涯手冊填寫，擬於下周收回查核。
2. 中六大學學系探索量表開放線上施測，擬於本周三(1/12)截止。

(三) 特教組

1. 1/10 (一) 已完成 110-2 專團人員服務的時數申請。
2. 預計於 1/17 (一) 召開 110-1 期末特推會

❖ 圖書館

(一) 讀服組

1. **完成書目療法推廣：**本學期與 101 班合作進行書目療法推廣，計於 12/28 (二)及 1/4(二)第 6-7 節，邀請台大陳書梅教授團隊進行授課，進行閱讀活動，感謝導師的協助與配合。下學期仍有相關課程，歡迎有意願參與的班級和讀服組聯絡，課程內容包含書目療法的概念和繪本閱讀活動。
2. **完成閱讀社群下學期課程規劃：**
 - 中一進行策略教學及長文閱讀
 - 中二進行探究學習歡迎有興趣的老師一同加入閱讀社群。
3. **中二讀報教育：**1/21(五)12：00-16：30 進行國語日報社參訪，通知單回收中，若疫情持續升溫，將通知延後辦理。
4. **小論文及心得寫作比賽：**110 年第二學期高中部小論文及心得寫作比賽報名截止，下學期因賽程關係，兩項競賽皆須於 2/25(五)繳件。另，1/26(三) 13：00-16：00 邀請興大附中江瑞顏主任，進行小論文寫作線上研習講授，請有意願參與小論文寫作之學生及老師踴躍參加。
5. 班級書箱敘獎完成，已公開敘獎，恭喜 303、302、203 班獲獎。

(二) 技服組

1. 台科大網路學習中心混成學習研究實體組與遠距組已圓滿完成，感謝本校近 70 位同學的參與，也謝謝高二各班導師的協助與支持。
2. 本週五(1/14)早上 9：00-11：00 將辦理高一自主學習說明會，會以線上與實體混成的方式進行，無課務又有興趣了解的同仁，歡迎與圖書館聯繫，屆時分享會議連結，也感謝高一導師們的大力協助與支持。
3. 目前規劃高二學生下學期自主學習計畫的撰寫與繳交流程，本週四自主學習時間會公布給學生，也請參與自主學習指導的老師們提醒學生要整理這學期的學習成果報告，以利學習歷程檔案的上傳。

4. 圖書館將規劃在下學期辦理自主學習成果展，歡迎老師們提供您寶貴的意見予圖書館。本週二(1/11)中午 12：00-15：00 基隆女中辦理「110 學年度第一學期基隆區學生自主學習聯合成果發表」，本校有四位同學參加，歡迎有興趣的老師上線觀摩。會議連結：

<https://meet.google.com/ioy-rjpmja>，請師長 12：20 進會議室簽到。

(三) 資媒組

1. 已完成電腦競賽的敘獎。

❖ 會計室：略

❖ 人事室：略

十、會議徵詢：無

十一、提案討論：

案由一：討論本校 110 學年寒假行事曆草案（詳提案一）請討論。（提案單位：教務處）

說 明：110 學年寒假行事曆草案提行政會報討論後呈期末校務會議審議。

決 議：通過。

十二、臨時動議：無

十三、主席結論及指裁示事項：無

十四、散會

基隆市立暖暖高級中學 110 學年度運動會流程表


1 月 20 日(四)

活動 時間	活動內容
08:05	各班班長將同學帶至操場
08:10~08:30	班級進場、開幕
08:30~08:35	校長致詞
08:35~08:40	運動員宣誓
08:40~08:50	班級退場
09:00~10:30	班級大隊接力： 國一組、國二、三組 高一組、高二、三組
10:40~11:00	頒獎
11:10~12:00	打掃

※1/20 如遇雨天即停賽，當日正常上課，擇日補賽。

司令台

操場



【提案一】

基隆市立暖暖高級中學110學年度寒假行事曆 自民國111年1月21日起至111年2月10日止

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
1月17日	1月18日	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日
1.1/17-19中一~中五第3次定期評量(國中部1/18.19)	1.1/17-19中一~中五第3次定期評量(國中部1/18.19)	1.1/17-19中一~中五第3次定期評量(國中部1/18.19)	1.期末大掃除 2.110上在校線上期末校務會議<文> 3.運動大會補賽 4.110下代收代辦費會議<納>	1.國語日報社參訪 12:00-16:30<讀> 2.1/21-23大學學測<試> 3. 303.304班寒輔(1/21-1/27) 4.校園教室設備(含電器、飲水及保全系統等)清點管理<庶>	1.補班 2.1/21-23大學學測<試>	1.1/21-23大學學測<試>
1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	1月30日
1.學習歷程第一梯次上傳截止<試> 2.登錄第三次定期評量及平時成績截止日<試> 3.303.304班寒輔(1/24-1/28) 4.銘傳八年級資優班生態廚房營隊<試> 5.1/24-1/25雙語班營隊<實>	1.銘傳七年級資優班生態廚房營隊<試> 2.1/24-1/25雙語班營隊<實>	1.全國中小論文寫作線上研習13:00-16:00<讀> 2.教學區(迎曦樓、向陽樓及仰學樓)門窗檢視<庶>		1.1/28公告高中部補考名單<試> 2.愛校服務打掃(班級待1/17結算)、國中部服務學習<衛> 3.公告期初校務會議提案<文>		
1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日
1.除夕 2.1/31學習歷程第一梯次認證截止<試>	春節(大年初一)	春節(大年初二)	春節(大年初三)	春節(大年初四)		
2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日	2月12日	2月13日

1.愛校服務打掃(班級待1/17結算)、國中部服務學習<衛>	1.愛校服務打掃(班級待1/17結算)、國中部服務學習<衛> 2.全國創遊嘉年華<技> 3.110下第一次行政會議<文>	1.2/9高中部補考<試>	1.2/10返校備課日 2.110下14:00在校線上期初校務會議<文>	開學	1.自主學習線上說明會<技> 2.水塔清洗<庶>
--------------------------------	--	---------------	---	----	-----------------------------

附註：

- (一) 2/14學習歷程第二梯次上傳截止
- (二) 2/21學習歷程第二梯次認證截止<試>

>