

基隆市立暖暖高級中學110學年度第2學期第6次行政會議紀錄

一、時間：111年4月26日上午8時15分

二、地點：本校仰學4樓圖書館閱覽區

三、主持人：校長甘邵文

四、出（列）席人員：如後附簽到表

記錄：蔡幸容

五、主持人致詞：略

六、確認前次會議紀錄（已email寄至各處室主任、組長公務信箱）：

七、上次會議徵詢結論及主席指裁示事項：

編號	上次會議徵詢及指裁示事項	決議與執行情形
指裁示 事項1	林碧鶴獎助學金已由業務單位教務處提名初審通過，今由主任會議複審通過為102班賴柏呈同學、404班江燦森同學。	教務處：遵示辦理。
指裁示 事項2	請教務處因應疫情與各領域主席討論如若疫情爆發後，各項評量給分的相關可行方案。	教務處：遵示辦理。
指裁示 事項3	302班同學已陸續接獲居隔通知書，請學務處停課務必要通知到家長，如果人力吃緊，可尋求其他處室的協助，大家都辛苦了。	學務處：遵示辦理。
指裁示 事項4	通報資料的回報是教育局配合疫調單位，學校方面應該全力配合，希望能靠大家的努力盡速將疫情穩定下來。	學務處：遵示辦理。
指裁示 事項5	由於疫情的不確定性，校慶相關活動是否舉辦，請學務處做滾動式的調整因應。	學務處：遵示辦理。

八、專案計畫列管

(一)109年度-110年度核定專案計畫執行情形

項次	計畫名稱	核定金額 單位：元	執行期限	執行情形
負責處室：秘書				

1	110學年度「高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫」	145萬	110年8月1日至111年7月31日止。	1.各子計畫執行處室執行。 2.區分為上下學期二期程辦理。 3.將依會計年度分別於110年度及111年度核撥。
1-2	110學年度「高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫」下學期執行期程	5萬 (經常門)	111年1月1日至111年7月31日	【A1-2】：優質領航-專業學習社群 圖書館-技服組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：5萬
		5萬2,000 (經常門)	111年1月1日至111年7月31日	【A2-1】：微翻轉-遊戲式學習專業增能研習 圖書館-技服組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：5萬2,000
		2萬6,000 (經常門)	111年1月1日至111年7月31日	【A2-2】：展新世界-發展高國中銜接課程 教務處-實研組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：2萬6,000
		9萬 (經常門) 14萬 (資本門)	111年1月1日至111年7月31日	【A2-4】：大手攜小手-特色營隊攜手深耕計畫 學務處-社團活動組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：9萬

		5萬 (經常門)	111年1月1日至111年7月31日	【B1-1】：夢想達人-協同 教學計畫 教務處-實研組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：5萬
		22萬 (經常門)	111年1月1日至111年7月31日	【B2-4】：愛戀暖暖-留基 快樂學習 輔導處-資料組 教務處-試務組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：22萬
		4萬5,000 (經常門) 43萬 (資本門)	111年1月1日至111年7月31日	【B3-1】：Learning to do-大 家的專題教室 教務處-設備組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：4萬5,000
負責處室：教務處				
1	110學年度高中優質化第二期	經常門66萬	111年7月31日	執行情形：已擊據請款，尚未核撥。 經費已核銷(經常門)： 經費待核銷(經常門)：66萬
2	110學年度學習區完全免試國中提升學習品質計畫	經常門40萬	111年7月31日	執行情形：執行中 經費已核銷：6.4萬 經費待核銷：33.6萬
3	110學年度教育部擴增雙語實驗班計畫	經常門36.6萬	111年7月31日	執行情形：執行中。 經費已核銷：3.6萬 經費待核銷：33萬

4	110學年度國外姐妹校計畫	經常門17.5萬	111年7月31日	執行情形：執行中 經費已核銷(經常門)： 經費待核銷(經常門)：17.5萬
5	110學年度教育處雙語實驗班挹注計畫	經常門20萬	111年7月31日	執行情形：執行中 經費已核銷：6.3萬 經費待核銷：13.7萬
6	111年市立完全中學策略聯盟計畫	經常門52.7萬	111年12月31日	執行情形：已掣據請款，尚未核撥。 經費已核銷： 經費待核銷：52.7萬

負責處室：總務處

1	三期校舍改建工程		110年10月31日	執行情形： 1.刻正精算所有需要扣減款項中，完成後將尚未核撥予廠商之工程款結繳至法院。(庶務組長已完成初估) 2.預定於110年11月5日辦理第2次履約點交會議及現勘瑕疵作業確認作業。 3.召開採購審議委員會，審議是否將承商依據101條款將廠商刊登不良廠商公報。 4.庶務組長已將初估資料函送教育處，待教育處核定，發文啟赫廠商，如沒來處理則逕為處理，將估算金額繳交至法官處。 5.上週四(11/11)開庭，11月30日宣判。 6.11/26已將第二次履約點交會議及現勘瑕疵會議通過之預算，已發函至教育處，並將此訊息傳送給本案負責律師，請律師提報法院。 7.11/30法院宣判，主文如下：被告應給付原告新臺幣壹仟萬元整及自民國一百零九年十二月五日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。訴訟費用由被告負擔。本判決於原告以新臺幣參佰參拾肆萬元供擔保後，得假執行；但被告以新臺幣壹仟萬元為原告預供擔保，
---	----------	--	------------	---

			<p>得免為假執行。</p> <p>8.已請律師擬寫上訴函，將函報教育處，再廣續辦理。</p> <p>9.12/6收到判決書。</p> <p>12/17律師提送民事聲明上訴狀。</p> <p>12/24收到裁判書</p> <p>12/24函送教育處(上訴需於12/29前繳納裁判費15萬；還需律師費6萬元整)</p> <p>12/29簽文已經教育處同意上訴，並由教育處補助裁判費15萬元，法治科補助律師費6萬元，借支家長會費於繳款期限(12/29)繳交裁判費15萬元。</p> <p>原律師來函表示身體狀況辭上訴律師一職。</p> <p>10.2/9下午2點與律師開協商會議，謝謝秘書主持。</p> <p>11.待分案後，律師將去調閱一審資料後，需要校方提供資料後再與校方聯繫。</p> <p>12.已於2/14高等法院分案，已通知律師。</p> <p>13.2/21通知5/2上午10:30召開準備程序庭。30日內提出上訴理由狀。</p> <p>14.3/1收到法院通知書啟赫營造於110年12月29日宣告破產，第一次債權人會議於111年5月6日下午2點30分辦理。</p> <p>15.對啟赫公司審查101條款會議於3/25完成通過，函知啟赫公司20日申訴權，如無異議則登入系統。</p> <p>經費待核銷：無</p>
--	--	--	---

2	公立高級中等以下學校電力系統改善計畫	電力改善： 發包後工程 總金額276 萬6,942 設計監造費 ：19萬7,173 圖面繪製： 16萬	(1)新設冷氣電力系統佈建工程：120日曆天內竣工。預定110年7月21日至110年11月17日。 (2)既設電力系統改善工程(EMS)：240日曆天內竣工。預定110年7月21日至111年3月17日。	執行情形： 一、新設冷氣電力系統佈建工程： 1) 施工進度30%，因物料不足先暫緩施工。 2) 上週五(0/8)場勘過，待1)完成後開始施工。 3) 已完成9成。 4) 增設4間8台冷氣電力改善 5) 2/14進行限制性招標，已開始施作。(預計2月底前完工) 6) 已完成施作。 二、既設電力系統改善工程(EMS) 7) 聯繫EMS進場~1/2進場施作教室部分。 8) 1/3走廊管線安裝中。 9) 1/10教育處派人至本校現勘 10) 增設4間8台冷氣電力改善完成後，再次進行EMS施工。 11) 4間8台冷氣電力改善及EMS已完成裝設。 12) 訊號線路連線在努力中。 13) 遠端遙控已完成測試。 經費待核銷：驗收完成後付款。
---	--------------------	--	--	---

3	市政府統一招標班班有冷氣	教育處統一辦理	<ol style="list-style-type: none"> 1.已裝設完成。 2.高中部共拆除8部冷氣，安裝5台，1台預計安裝於健康中心，因要洗孔，再找其他廠商想辦法解決。 3.10/18上午10：30市府初驗冷氣安裝狀況，多處管線沒依合約進行，教育處將督促廠商改進，總務處會進行督工。 4.請廠商排程改善中。 5.昨日廠商陸續至校改善中。 6.化學實驗室冷氣安裝於陽台，已請廠商移至牆上。(已完成掛設工程) 7.12/28(10:30-11:40)財管及主任再次場勘此次新設冷氣部分，仍有許多缺失，通知廠商。 12/28(1:40-2:40)主任與日立陳主任再次場勘，請他盡速進行缺失改善。 8.12/30-1/2日立陳主任表示會進校進行改善。 9.1/4在驗收如合格將完成驗收證明。 10.今日總務處將在查驗，合格後將完成驗收證明書。 11.增設4間8台冷氣電力改善後，前開8台冷氣再與新電源連接。 12.已和新電源連接完成。 13.健康中心安裝冷氣已請廠商估價，盡速請廠商入校施作。 14.健康中心安裝冷氣已完成裝設。 15.4/1及4/11進行壓力測試。 16. 4/18進行壓力測試，網控成功。
---	--------------	---------	---

4	109年校園設置太陽光電發電設備標租	教育處統一辦理	120年3月13日	<p>執行情</p> <ol style="list-style-type: none"> 4/14決標，得標廠商將至各校施工安裝。 廠商於10/6下午及10/8下午來本校場勘。 教育處來函：12/14太陽光電進場施工。 因缺貨，期程延後，待確認後會先知會總務處。1/15太陽能板入校，鋼材等候通知。 <p>經費待核銷：依教育處指示辦理。</p>
5	111年度市屬學校校舍修繕與設備更新經費需求「校園活化探索教育教學場地改善工程」	總務處	83萬7,454元	<ol style="list-style-type: none"> 函送經費申請表及概算表 已核定金額，進行簽核招標作業中。 3.4/21進行招標作業。(第一次流標) 4.4/29進行第二次招標作業。
6	111年度直轄市、縣(市)立高級中等學校資本門-高中部向陽樓電源盤體更新及電器室外電設備更換	總務處	核定經費300萬元	<ol style="list-style-type: none"> 函發給技師事務所進行設計。 函送教育處，上周回函修正，已協請技師針對有問題處進行修改。 本周將修改案函送教育處。 已於上周五將修改案函送教育處。 3/31上午9:00進行初審會議。 <p>盡速修改初審會議資料。</p>
7	公立國民中小學校舍防水隔熱工程	總務處	核定經費7萬0282元	<ol style="list-style-type: none"> 111年4月8日核定。
8	111年基隆市各級學校走廊及操場止滑開口契約採購案	總務處	核定經費12萬元	<ol style="list-style-type: none"> 教育處已於111年3月8日函文開口契約書。 已請契約書廠商至本校估價。預計清洗地點：教學區專科教室前花園地板、圓弧廣場、向陽樓前通道、十字鎬公共藝術、回收室前空地、木萃步道、機車棚旁的樓梯、往校門口的人行步道、水泥籃球場、操場的籃球場。 本周進行連絡廠商派工。

(二)109年度-111年度新計畫申請情形

項次	計畫名稱	負責單位	申請經費	執行情形
1	基隆市暖暖高中111年度風雨操場興建工程	總務處	待核定	1. 已函送經費申請表及概算表 2. 上週體健科表示要繳交細部預算書圖。 3. 3/2改建置光電球場計畫。 4. 自我檢核表送出。
3	暖暖高中校區污水納管工程	總務處	待核定 (3,305,224)	1.相關資料已函報教育處。 2.請設計師修改預算書，將校區外未完成污水管線時的切換機制納入設計。 3.函送教育處。

九、各處室報告：

❖ 秘書：

1. 家長會以校園防疫為重，決定取消設攤，將以另外其他方式來慶賀校慶。

❖ 教務處：

(一) 教學組

1. 國中部校內英語演講比賽順利完成，感謝英文科領域老師的協助。
2. 因應新冠肺炎疫情，隨時調整班級及教師課務。
3. 4/29(五)第6-7節國中部英語日活動。

(二) 實研組

1. 5/2-5/5晚自習暫停一週。
2. 4/25(一)舉辦高中英文作文比賽；原高中英文演講比賽，因有約半數學生防疫假，故延至5/23(一)下午。

(三) 註冊組

1. 國中畢業證書製作。
2. 中三完免入學選填志願與報名。
3. 4/22中三畢業考繳卷截止，5/3-5/5為中三畢業考，5/9畢業考成績及平時成績輸入截止。
5/4中三補考繳卷截止，5/13中三補考，5/17補考成績輸入截止。

(四) 試務組

1. 高三學習歷程已完成提交。

2. 畢業考試題繳交截止日為上周五，請尚未繳交之命題教師盡速繳交。
畢業班補考試題請於本周五4/29前繳交。

(五) 設備組

1. 本學期教科書已完成驗收用印，待學生繳費完成開始付款。
2. 各班觸控電視請勿隨意插拔線路以免發生故障，如需還原系統請洽設備組。
3. 高中分區科展競賽於4/27(三)於國立宜蘭高中舉辦。

❖ 學務處

(一) 訓育組

1. 中三身分證已完成送件，感謝導師的協助。
2. 畢聯會影片拍攝中，感謝畢業班導師的配合。
3. 校慶紀念徽章預購：
<https://forms.gle/C3QPSNdQR7dQVgfJ7>
4. 學生會正副會長候選人將在本週四及下週四朝會進行政見發表。
5. 校慶活動說明。

(二) 生輔組

1. 因應教務處成績結算需求，國三、高三各項獎懲、缺曠報表最後收繳節點如下：
 - 1) 4月26日班級獎懲建議表最後收件日。
 - 2) 4月28日全校獎懲建議表最後收件日。
 - 3) 5月5日高三假卡最後收件日(配合5月9日教務處補考結算)。
 - 4) 5月13日國三假卡最後收件日。
 - 5) 5月18日國三、高三日常評量轉學藉系統。
2. 教育部為你寫詩、為你反毒現代詩徵文比賽，請各位師長協助宣導，有參加意願者洽生輔組報名。
3. 星期一上午有黑衣人到校門口疑似堵人，經查為本校轉出學生，至於意圖需再調查，未來若發現有可疑人物可以通報生輔組或是直接報警。

(三) 衛生組

1. 疫情通報進行中(因應新冠肺炎疫情，市府建置通報平台要求各校每日更新資訊，假日亦同)，通報對象：學生、教職員、教職員同住家人、學生同住家人。
2. 居隔人數及班級等相關資訊已寄發連結給教職同仁，登入gmail帳號可看見本校居隔及確診人數，為維護個資，姓名皆保密。

(四) 活動組

1. 高中戲劇社完成111年全國創意戲劇比賽參賽並榮獲優等。
2. 社聯會籌備社團成果展中。

(五) 體育組

1. 110學年度體育班夜讀教師鐘點費核銷中。

❖ 總務處

1. 午餐因疫情 停餐申請：

★原定退餐為→

全年級性活動外，師生退餐業務請於停餐前一周星期三中午前完成停餐申請表單，始可停餐退費。

★因應疫情關係→停餐退費做法如下：

- 1) 學務處確定**全班停課時**，請學務處通知午秘進行停餐作業。
 - 2) 確定**部分同學停課時**，請導師或個別同學打電話，通知午秘進行停餐作業。
 - 3) 停餐退費由接獲通知日起，隔二日開始退費。（例如星期一通知，星期三開始計算退費）
2. 五月份特殊供餐情形如下：
 - ☆5/07(日)校慶停餐~取消。
 - ☆5/16(一)校慶補假停餐~取消。
 - ☆5/20(五)中三祈福餐。
 - ☆5/26(四)畢業感恩餐會，中三中六及全校教師停餐。

❖ 輔導處

(一) 輔導組

1. 個案輔導資料彙整中。
2. 召開本月個案會議，持續追蹤個案狀況及處遇現況。

(二) 資料組

1. 中一多元智能量表已於4/12全數施測完畢，待測驗結果送回將由輔導老師再行解測。
2. 中二性向測驗已於4/26全數完成，少數因公假比賽未施測的同學將安排時間另行補測。

(三) 特教組

1. 110-2鑑定安置會議已於4/25日進行書面審查完畢，會議結果近期將通知相關人員。
2. 111年度基隆市特殊教育學生美展預計本周4/29(五)前協助報名繳件。

❖ 圖書館

(一) 讀服組

1. 多元閱讀經費：110年多元閱讀經費請於5月31日前完成申請，目前完成核銷班級103、104、302、304、501、502、503、504、601、602、603、604、資源班，有意申請之班級，請留意時間，感謝導師們的協助。
2. 05/07社區共讀站活動已統計完成，目前因疫情嚴峻將改採線上辦理，家長通知單及研習設備調查將於今日發放。
3. 04/15國中部讀書心得作品收件截止，目前進行評審中。
4. 04/20全國高中部心得得獎名單公布，本次共14篇的獎作品，6篇優等8篇甲等，成績名單公告本校網頁，感謝指導老師們的辛勞。
5. 04/29國中部班級讀書會(已完成選書)。因與教務處英語日重複，將提醒讀書會班級擇日或利用晨讀時間進行，若不參加英語日班級則照常舉行。05/27高中部班級讀書會。(皆已完成選書)
6. 05/17、05/24與台大陳書梅教授合作進行班級書目療法推廣，報名班級，可自訂一班級困擾之情緒(自我認同、人際互動、分離失去...等)，教授會協助設計適合課程，提供書籍、教學給孩子們，歡迎班級報名喔，請有意願參加之班級於4月22日前聯絡讀服組。目前已媒合301班及604班。
7. 學生療癒繪本書展因疫情延期，開放日期待公布。

(二) 技服組

1. 「110年度高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫」之110-2相關文件已於4/22送至國教署，款項尚未撥入。
2. 「111年度高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫」已上傳至學習區完免入學網進行初審。
3. 請有辦理赴陸教育相關活動的老師，請告知技服組，將由技服組協助於「赴陸教育交流活動登錄平臺」進行填報。

(三) 資媒組

1. 教育部的數位學習計畫(即補助各校平板設備之計畫)目前已開始啟動，說明會已於上週五召開，接下來會依上級排定時程進行各項平板設備的簽收設定、教師研習的規劃等相關工作。
2. 完成資安管考系統的填報。

❖ 會計室：略

❖ 人事室：略

十、會議徵詢：無

十一、提案討論：

十二、臨時動議：無

十三、主席結論及指裁示事項：

1. 有關校慶活動辦理方式的調整，請學務處務必和各班導師好好溝通，讓老師們充分了解。
2. 防疫期間訊息大量且多元，相關的規定學校方面應該全力配合並要加強校內的說明及宣導。
3. 畢業季即將到來，各項活動及時程需向畢業班導師做確切的告知。

十四、散會