

基隆市立暖暖高級中學110學年度第2學期第5次主任會議紀錄

一、時間：111年4月19日上午8時15分

二、地點：本校仰學4樓圖書館閱覽區

三、主持人：校長甘邵文

四、出(列)席人員：如後附簽到表

記錄：蔡幸容

五、主持人致詞：略

六、確認前次會議紀錄(已email寄至各處室主任、組長公務信箱)：

七、上次會議徵詢結論及主席指裁示事項：

編號	上次會議徵詢及指裁示事項	決議與執行情形
會議徵詢	中二級導師呂佩玲老師：校慶表揚可否加入廖阿伯？廖阿伯都義務幫學校學校除草，讓師生有一個乾淨美好的就學環境。	學務處：遵示辦理。
指裁示事項1	本市疫情雖稍微控制，未在各區爆發，但暖暖的碇內、暖西國小相繼有確診者傳出，請學務處製發公告黏貼於聯絡簿，囑咐國中部學生放學直接回家，勿在街上逗留，並減少進店消費；高中部則留意補習班群聚，各處室需落實防疫工作，尤其是體溫的量測，學校疫情相關消息統一由學務處衛生組回應。	學務處：遵示辦理。

八、專案計畫列管

(一)109年度-110年度核定專案計畫執行情形

項次	計畫名稱	核定金額 單位：元	執行期限	執行情形
負責處室：秘書				
1	110學年度「高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫」	145萬	110年8月1日至111年7月31日止。	1.各子計畫執行處室執行。 2.區分為上下學期二期程辦理。 3.將依會計年度分別於110年度及111年度核撥。

1-2	110學年度「高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫」下學期執行期程	5萬 (經常門)	111年1月1日至111年7月31日	【A1-2】：優質領航-專業學習社群 圖書館-技服組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：5萬
		5萬2,000 (經常門)	111年1月1日至111年7月31日	【A2-1】：微翻轉-遊戲式學習專業增能研習 圖書館-技服組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：5萬2,000
		2萬6,000 (經常門)	111年1月1日至111年7月31日	【A2-2】：展新世界-發展高國中銜接課程 教務處-實研組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：2萬6,000
		9萬 (經常門) 14萬 (資本門)	111年1月1日至111年7月31日	【A2-4】：大手攜小手-特色營隊攜手深耕計畫 學務處-社團活動組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：9萬
		5萬 (經常門)	111年1月1日至111年7月31日	【B1-1】：夢想達人-協同教學計畫 教務處-實研組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：5萬

		22萬 (經常門)	111年1月1 日至111 年7月31 日	【B2-4】：愛戀暖暖-留基 快樂學習 輔導處-資料組 教務處-試務組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：22萬
		4萬5,000 (經常門) 43萬 (資本門)	111年1月1 日至111 年7月31 日	【B3-1】：Learning to do-大 家的專題教室 教務處-設備組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：4萬5,000
負責處室：教務處				
1	110學年度高中優質化 第二期	經常門66萬	111年7月3 1日	執行情形：已擊據請款，尚未 核撥。 經費已核銷(經常門)： 經費待核銷(經常門)：66萬
2	110學年度學習區完 全免試國中提升學習 品質計畫	經常門40萬	111年7月3 1日	執行情形：執行中 經費已核銷：6.4萬 經費待核銷：33.6萬
3	110學年度教育部擴 增雙語實驗班計畫	經常門36.6萬	111年7月3 1日	執行情形：執行中。 經費已核銷：3.6萬 經費待核銷：33萬
4	110學年度國外姐妹 校計畫	經常門17.5萬	111年7月3 1日	執行情形：執行中 經費已核銷(經常門)： 經費待核銷(經常門)：17.5萬

5	110學年度教育處雙語實驗班挹注計畫	經常門20萬	111年7月31日	執行情形：執行中 經費已核銷：6.3萬 經費待核銷：13.7萬
6	111年市立完全中學策略聯盟計畫	經常門52.7萬	111年12月31日	執行情形：已擊據請款，尚未核撥。 經費已核銷： 經費待核銷：52.7萬
負責處室：總務處				
1	三期校舍改建工程		110年10月31日	執行情形： 1.刻正精算所有需要扣減款項中，完成後將尚未核撥予廠商之工程款結繳至法院。(庶務組長已完成初估) 2.預定於110年11月5日辦理第2次履約點交會議及現勘瑕疵作業確認作業。 3.召開採購審議委員會，審議是否將承商依據101條款將廠商刊登不良廠商公報。 4.庶務組長已將初估資料函送教育處，待教育處核定，發文啟赫廠商，如沒來處理則逕為處理，將估算金額繳交至法官處。 5.上週四(11/11)開庭，11月30日宣判。 6.11/26已將第二次履約點交會議及現勘瑕疵會議通過之預算，已發函至教育處，並將此訊息傳送給本案負責律師，請律師提報法院。 7.11/30法院宣判，主文如下：被告應給付原告新臺幣壹仟萬元整及自民國一百零九年十二月五日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。訴訟費用由被告負擔。本判決於原告以新臺幣參佰參拾肆萬元供擔保後，得假執行；但被告以新臺幣壹仟萬元為原告預供擔保，得免為假執行。 8.已請律師擬寫上訴函，將函報教育處，再廣續辦理。 9.12/6收到判決書。 12/17律師提送民事聲明上訴狀。 12/24收到裁判書

				<p>12/24函送教育處(上訴需於12/29前繳納裁判費15萬；還需律師費6萬元整)</p> <p>12/29簽文已經教育處同意上訴，並由教育處補助裁判費15萬元，法治科補助律師費6萬元，借支家長會費於繳款期限(12/29)繳交裁判費15萬元。</p> <p>原律師來函表示身體狀況辭上訴律師一職。</p> <p>10.2/9下午2點與律師開協商會議，謝謝秘書主持。</p> <p>11.待分案後，律師將去調閱一審資料後，需要校方提供資料後再與校方聯繫。</p> <p>12.已於2/14高等法院分案，已通知律師。</p> <p>13.2/21通知5/2上午10:30召開準備程序庭。30日內提出上訴理由狀。</p> <p>14.3/1收到法院通知書啟赫營造於110年12月29日宣告破產，第一次債權人會議於111年5月6日下午2點30分辦理。</p> <p>15.對啟赫公司審查101條款會議於3/25完成通過，函知啟赫公司20日申訴權，如無異議則登入系統。</p> <p>經費待核銷：無</p>
2	公立高級中等以下學校電力系統改善計畫	<p>電力改善：發包後工程總金額276萬6,942</p> <p>設計監造費：19萬7,173</p> <p>圖面繪製：16萬</p>	<p>(1)新設冷氣電力系統佈建工程：120日曆天內竣工。預定110年7月21日至110年11月17日。</p> <p>(2)既設電力系統改善工程(EMS)：240日曆天內竣工。預定110年7月21日至111年3月17日。</p>	<p>執行情形：</p> <p>一、新設冷氣電力系統佈建工程：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 施工進度30%，因物料不足先暫緩施工。 2) 上週五(0/8)場勘過，待1)完成後開始施工。 3) 已完成9成。 4) 增設4間8台冷氣電力改善 5) 2/14進行限制性招標，已開始施作。(預計2月底前完工) 6) 已完成施作。 7) 新增生化實驗室及家政教室電力盤兩個，催促廠商入場施作中。 <p>二、既設電力系統改善工程(EMS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 8) 聯繫EMS進場~1/2進場施作教室部分。

				<p>9) 1/3走廊管線安裝中。</p> <p>10) 1/10教育處派人至本校現勘</p> <p>11) 增設4間8台冷氣電力改善完成後，再次進行EMS施工。</p> <p>12) 4間8台冷氣電力改善及EMS已完成裝設。</p> <p>13) 訊號線路連線在努力中。</p> <p>14) 遠端遙控已完成測試。</p> <p>經費待核銷：驗收完成後付款。</p>
--	--	--	--	--

3	市政府統一招標班班有冷氣	教育處統一辦理	<p>1.已裝設完成。</p> <p>2.高中部共拆除8部冷氣，安裝5台，1台預計安裝於健康中心，因要洗孔，再找其他廠商想辦法解決。</p> <p>3.10/18上午10：30市府初驗冷氣安裝狀況，多處管線沒依合約進行，教育處將督促廠商改進，總務處會進行督工。</p> <p>4.請廠商排程改善中。</p> <p>5.昨日廠商陸續至校改善中。</p> <p>6.化學實驗室冷氣安裝於陽台，已請廠商移至牆上。(已完成掛設工程)</p> <p>7.12/28(10:30-11:40)財管及主任再次場勘此次新設冷氣部分，仍有許多缺失，通知廠商。</p> <p>12/28(1:40-2:40)主任與日立陳主任再次場勘，請他盡速進行缺失改善。</p> <p>8.12/30-1/2日立陳主任表示會進校進行改善。</p> <p>9.1/4在驗收如合格將完成驗收證明。</p> <p>10.今日總務處將在查驗，合格後將完成驗收證明書。</p> <p>11.增設4間8台冷氣電力改善後，前開8台冷氣再與新電源連接。</p> <p>12.已和新電源連接完成。</p> <p>13.健康中心安裝冷氣已請廠商估價，盡速請廠商入校施作。</p> <p>14.健康中心安裝冷氣已完成裝設。</p> <p>15.4/1及4/11進行壓力測試。</p> <p>16.4/18進行壓力測試，網控成功。</p>
---	--------------	---------	--

4	109年校園設置太陽光電發電設備標租	教育處統一辦理	120年3月13日	<p>執行情</p> <ol style="list-style-type: none"> 4/14決標，得標廠商將至各校施工安裝。 廠商於10/6下午及10/8下午來本校場勘。 教育處來函：12/14太陽光電進場施工。 因缺貨，期程延後，待確認後會先知會總務處。1/15太陽能板入校，鋼材等候通知。 <p>經費待核銷：依教育處指示辦理。</p>
5	111年度市屬學校校舍修繕與設備更新經費需求「校園活化探索教育教學場地改善工程」	總務處	83萬7,454元	<ol style="list-style-type: none"> 函送經費申請表及概算表 已核定金額，進行簽核招標作業中。 4/21進行招標作業。
6	111年度直轄市、縣(市)立高級中等學校資本門-高中部向陽樓電源盤體更新及電器室外電設備更換	總務處	核定經費300萬元	<ol style="list-style-type: none"> 函發給技師事務所進行設計。 函送教育處，上周回函修正，已協請技師針對有問題處進行修改。 本周將修改案函送教育處。 已於上周五將修改案函送教育處。 3/31上午9:00進行初審會議。 盡速修改初審會議資料。 初審會議修正部分已送府查驗。
7	公立國民中小學校舍防水隔熱工程	總務處	核定經費7萬0282元	<ol style="list-style-type: none"> 111年4月8日核定。

(二)109年度-111年度新計畫申請情形

項次	計畫名稱	負責單位	申請經費	執行情形
1	基隆市暖暖高中111年度風雨操場興建工程	總務處	待核定	<ol style="list-style-type: none"> 已函送經費申請表及概算表 上週體健科表示要繳交細部預算書圖。 3/2改建置光電球場計畫。 自我檢核表送出。

2	111年基隆市各級學校走廊及操場止滑開口契約採購案	總務處	待核定	1.教育處已於111年3月8日函文開口契約書。 2.已請契約書廠商至本校估價。預計清洗地點：教學區專科教室前花園地板、圓弧廣場、向陽樓前通道、十字鎬公共藝術、回收室前空地、木萃步道、機車棚旁的樓梯、往校門口的人行步道、水泥籃球場、操場的籃球場。
3	暖暖高中校區污水納管工程	總務處	待核定 (3,305,224)	1.相關資料已函報教育處。 2.請設計師修改預算書，將校區外未完成污水管線時的切換機制納入設計。 3.於4/20函送教育處。

九、各處室報告：

❖ 秘書：

1. 「111年度高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫」已上傳送審，預定5/13完成。

❖ 教務處：

1. 校友蘇林碧鶴獎助學金推薦人選：102班賴柏呈同學、404班江燦森同學，申請表及證明文件如附件。
2. 計算3月份兼代課費。
3. 4月18日(一)完成校內英語演講比賽，感謝國中部英文領域老師的協助。
4. 中一新生學區國小資料：名單65人，戶籍資料82人，預計5/2寄送報到通知單，若各處室有相關資料須寄送，請務必於4/28中午前交至註冊組(請提供90份)。新生編班處理，預計依去年採亂數編班，因此將不辦理新生編班測驗。
5. 4/20(三)中午至碇內國中說明數理班雙語班。
4/21(四)中午至建德國中說明數理班雙語班。
6. 4/23(六)新生家長說明會約有20位參加，因此正常舉行。
7. 4/26(二)高中科展場佈、4/27(三)高中科展比賽。
8. 4/29(五)第六、第七節國中部一二年級英語日闖關活動。

❖ 學務處：

1. 原訂4/8、4/15的中四法院參訪活動，順延辦理。
2. 中三同學辦理身分證申請書回收中。
3. 擔任導師意願調查表已於上週四(4/14)發放完畢(含借調及留停教師)，預計於4/25回收。
4. 學生會正副會長候選人資料回收中，投票日期提早一日至5/12日(已轉知各班)。
5. 畢聯會影片陸續拍攝中。
6. 轉知市府來文~~考量國內外疫情風險、國內疫苗供應現況及參酌各國疫苗接種政策，指揮中心調整國內COVID-19疫苗接種措施及期程如下：

- 1) 12至17歲青少年Moderna COVID-19疫苗接種建議

01. 自即日起同意Moderna COVID-19疫苗用於滿12至17歲青少年族群之基礎劑及基礎加強劑接種；不同廠牌之mRNA COVID-19疫苗可交替使用。
02. 依中文說明書核准劑量與接種時程，建議免疫功能正常對象接種兩劑，並建議免疫功能不全對象接種包括基礎加強劑在內之三劑，每劑0.5ml（100mcg）。根據國外研究及監測數據顯示，延長各劑接種間隔可降低心肌炎發生比率，且不影響抗體及細胞性免疫，爰建議第一劑與第二劑間隔至少12週（84天），基礎加強劑與最後一劑基礎劑間隔至少4週（28天）。
03. 基於國際間監測青少年接種mRNA疫苗後心肌炎或心包膜炎之通報情形顯示，青少年族群接種Moderna疫苗後，心肌炎/心包膜炎之發生率高於其他年齡層，也較接種BNT疫苗者高且接種第二劑後發生比率高，爰接種前家長及青少年應充分閱讀相關資訊，以評估接種效益後接種。
04. 接種前需充分了解接種Moderna COVID-19疫苗之保護效益、可能產生之副作用（含心肌炎/心包膜炎發生風險）及接種後應注意事項，並取得家長同意，經醫師評估後始得接種。
05. 依據mRNA 疫苗臨床試驗及上市後監測資料，接種疫苗曾出現極罕見的心肌炎和心包膜炎病例，且較常發生在接種第二劑之後以及年輕男性。接種疫苗後28天內若發生疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，例如：胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸（心跳不規則、跳拍或顫動）、暈厥（昏厥）、呼吸急促、運動耐受不良（例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯）等症狀，請務必立即就醫，並告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考。

2) COVID-19疫苗與其他疫苗之接種間隔

01. 考量接種實務調整，自111年4月6日起COVID-19疫苗與其他疫苗可同時分開不同手臂接種，亦可間隔任何時間接種，以利接種後反應之判別。
 02. 接種前應充分了解相關資訊，不同疫苗接種後可能產生的不良反應症狀及可能發生與持續的時間，以及接種後應注意事項。
7. 110年第二學期體育週競賽時間為5月2日至5月6日。
8. 因應新冠肺炎疫情，市府建置通報平台要求各校每日更新資訊（假日亦同），因通報系統欄位非常多，提供SOP給各班導師，請導師協助，感謝。防疫工作需要大家一起來：通報對象：學生、教職員、教職員同住家人、學生同住家人。
- 1) 若導師接獲學生或同住家人需居隔時請導師轉知相關學生，「確認收到」衛生局的居隔通知書再回報班導，並填寫通報相關問題（如下所列），請班導傳給衛生組，私line或gmail皆可，衛生組必定回應，且立即做通報。
 - 2) 在學生收到衛生單位開立居隔書之前，學生先在家請防疫假，可自行快篩或等候衛生局PCR。
 - 3) 請該生回填以下資料：
 01. 確診/居家隔離開始日期：
 02. 同住家人之人數：
 03. 同住家人資料：任職單位、職銜、就讀本市哪一學校/班級
 04. 參加的補習班、學校社團名稱，及最後一次參與日期？
 05. 若為確診案例，停課期間；若為居家隔離或檢疫，隔離期間開始日期年 /月/日、結束日期年 /月/日？
 06. 發生過程、接觸史、篩檢結果？請務必回報PCR結果給衛生組（非快篩結果）

❖ 總務處：

1. 302班停課部分已進行班上清消及停餐作業。
2. 本周寄出校慶邀請卡。
3. 4/20進行112校舍修繕與設備更新經費需求線上會議。
4. 5/2(一)進行三期訴訟案準備程序庭。
5. 111校舍修繕與設備更新經費~通過移機房案，由國教科提供經費，鄭仰綸科員承辦，計畫書寫會再請圖書館主任協助。

❖ 輔導處：

1. 4/13(三)已完成舉辦2022年國際粉紅日活動，感謝各處室的協助與幫忙。(輔)
2. 據市府來文公告，國中技藝班課程至4/30前全數暫停。(資)
3. 本學期原訂4/21(四)資源班校外教學，因疫取消。(特)

❖ 圖書館：

1. 多元閱讀經費：110年多元閱讀經費請於5月31日前完成申請，目前完成核銷班級103、302、304、501、502、503、504、601、602、603、604、資源班，有意申請之班級，請留意時間，感謝導師們的協助。
2. 05/07社區共讀站活動以統計完成，共9位家長，1位社區民眾參加。
3. 04/15國中部讀書心得作品收件截止。
4. 04/20全國高中部心得及小論文得獎名單公布。
5. 04/29國中部班級讀書會(已完成選書)。因與教務處英語日重複，將提醒讀書會班級擇日或利用晨讀時間進行，若不參加英語日班級則照常舉行。
05/27高中部班級讀書會。(401、403、404、501、502、504已完成選書)
6. 05/17、05/24與台大陳書梅教授合作進行班級書目療法推廣，報名班級，可自訂一班級困擾之情緒(自我認同、人際互動、分離失去...等)，教授會協助設計適合課程，提供書籍、教學給孩子們，歡迎班級報名喔，請有意願參加之班級於4月22日前聯絡讀服組。目前已媒合301班及604班。
7. 學生療癒繪本書展因疫情延期，開放日期待公布。
8. 「111年度高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫」已上傳至學習區完免入學網進行初審。
9. 自主學習110學年度第二學期中四及中五之學生自主學習計畫，尚有7位同學尚未完成，會再提醒學生完成。
10. 請有辦理赴陸教育相關活動的老師，請告知技服組，將由技服組協助於「赴陸教育交流活動登錄平臺」進行填報填報。

❖ 會計室：略

❖ 人事室：略

十、會議徵詢：無

十一、提案討論：無

十二、臨時動議：無

十三、主席結論及指裁示事項：

1. 林碧鶴獎助學金已由業務單位教務處提名初審通過，今由主任會議複審通過為102班賴柏呈同學、404班江燦森同學。
2. 請教務處因應疫情與各領域主席討論如若疫情爆發後，各項評量給分的相關可行方案。

3. 302班同學已陸續接獲居隔通知書，請學務處停課務必要通知到家長，如果人力吃緊，可尋求其他處室的協助，大家都辛苦了。
4. 通報資料的回報是教育局配合疫調單位，學校方面應該全力配合，希望能靠大家的努力盡速將疫情穩定下來。
5. 由於疫情的不確定性，校慶相關活動是否舉辦，請學務處做滾動式的調整因應。

十四、散會