

基隆市立暖暖高級中學 110 學年度第 2 學期第 6 次主任會議紀錄

一、時間：111 年 5 月 3 日上午 8 時 15 分

二、地點：本校仰學 4 樓圖書館閱覽區

三、主持人：校長甘邵文

四、出（列）席人員：如後附簽到表

記錄：林月嬌代

五、主持人致詞：略

六、確認前次會議紀錄（已 email 寄至各處室主任、組長公務信箱）：

七、上次會議徵詢結論及主席指裁示事項：

編號	上次會議徵詢及指裁示事項	決議與執行情形
指裁示 事項 1	有關校慶活動辦理方式的調整，請學務處務必和各班導師好好溝通，讓老師們充分了解	學務處：遵示辦理
指裁示 事項 2	防疫期間訊息大量且多元，相關的規定學校方面應該全力配合並要加強校內的說明及宣導	學務處：遵示辦理
指裁示 事項 3	畢業季即將到來，各項活動及時程需向畢業班導師做確切的告知。	學務處：遵示辦理

八、專案計畫列管

(一)109 年度-110 年度核定專案計畫執行情形

項次	計畫名稱	核定金額 單位：元	執行期限	執行情形
負責處室：秘書				
1	110 學年度「高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫」	145 萬	110 年 8 月 1 日至 111 年 7 月 31 日止。	1.各子計畫執行處室執行。 2.區分為上下學期二期程辦理。 3.將依會計年度分別於 110 年度及 111 年度核撥。

1-2	110 學年度「高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫」下學期執行期程	5 萬 (經常門)	111 年 1 月 1 日至 111 年 7 月 31 日	【A1-2】：優質領航-專業學習社群 圖書館-技服組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：5 萬
		5 萬 2,000 (經常門)	111 年 1 月 1 日至 111 年 7 月 31 日	【A2-1】：微翻轉-遊戲式學習專業增能研習 圖書館-技服組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：5 萬 2,000
		2 萬 6,000 (經常門)	111 年 1 月 1 日至 111 年 7 月 31 日	【A2-2】：展新世界-發展高國中銜接課程 教務處-實研組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：2 萬 6,000
		9 萬 (經常門) 14 萬 (資本門)	111 年 1 月 1 日至 111 年 7 月 31 日	【A2-4】：大手攜小手-特色營隊攜手深耕計畫 學務處-社團活動組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：9 萬
		5 萬 (經常門)	111 年 1 月 1 日至 111 年 7 月 31 日	【B1-1】：夢想達人-協同教學計畫 教務處-實研組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：5 萬

		22 萬 (經常門)	111年1月 1日至111 年7月31 日	【B2-4】：愛戀暖暖-留基 快樂學習 輔導處-資料組 教務處-試務組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：22 萬
		4 萬 5,000 (經常門) 43 萬 (資本門)	111年1月 1日至111 年7月31 日	【B3-1】：Learning to do-大 家的專題教室 教務處-設備組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：4 萬 5,000
負責處室：教務處				
1	110 學年度高中優質化 第二期	經常門 66 萬	111 年 7 月 31 日	執行情形：已掣據請款，尚未 核撥。 經費已核銷(經常門)： 經費待核銷(經常門)：66 萬
2	110 學年度學習區完 全免試國中提升學習 品質計畫	經常門 40 萬	111 年 7 月 31 日	執行情形：執行中 經費已核銷：6.4 萬 經費待核銷：33.6 萬
3	110 學年度教育部擴 增雙語實驗班計畫	經常門 36.6 萬	111 年 7 月 31 日	執行情形：執行中。 經費已核銷：3.6 萬 經費待核銷：33 萬
4	110 學年度國外姐妹 校計畫	經常門 17.5 萬	111 年 7 月 31 日	執行情形：執行中 經費已核銷(經常門)： 經費待核銷(經常門)：17.5 萬

5	110 學年度教育處雙語實驗班挹注計畫	經常門 20 萬	111 年 7 月 31 日	執行情形：執行中 經費已核銷：6.3 萬 經費待核銷：13.7 萬
6	111 年市立完全中學策略聯盟計畫	經常門 52.7 萬	111 年 12 月 31 日	執行情形：已掣據請款，尚未核撥。 經費已核銷： 經費待核銷：52.7 萬

負責處室：總務處

1	三期校舍改建工程		110 年 10 月 31 日	<p>執行情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.刻正精算所有需要扣減款項中，完成後將尚未核撥予廠商之工程款結繳至法院。(庶務組長已完成初估) 2.預定於 110 年 11 月 5 日辦理第 2 次履約點交會議及現勘瑕疵作業確認作業。 3.召開採購審議委員會，審議是否將承商依據 101 條款將廠商刊登不良廠商公報。 4.庶務組長已將初估資料函送教育處，待教育處核定，發文啟赫廠商，如沒來處理則逕為處理，將估算金額繳交至法官處。 5.上週四(11/11)開庭，11 月 30 日宣判。 6.11/26 已將第二次履約點交會議及現勘瑕疵會議通過之預算，已發函至教育處，並將此訊息傳送給本案負責律師，請律師提報法院。 7.11/30 法院宣判，主文如下：被告應給付原告新臺幣壹仟萬元整及自民國一百零九年十二月五日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。訴訟費用由被告負擔。本判決於原告以新臺幣參佰參拾肆萬元供擔保後，得假執行；但被告以新臺幣壹仟萬元為原告預供擔保，得免為假執行。 8.已請律師擬寫上訴函，將函報教育處，再贖續辦理。 9.12/6 收到判決書。 12/17 律師提送民事聲明上訴狀。 12/24 收到裁判書
---	----------	--	-----------------	--

			<p>12/24 函送教育處(上訴需於 12/29 前繳納裁判費 15 萬；還需律師費 6 萬元整)</p> <p>12/29 簽文已經教育處同意上訴，並由教育處補助裁判費 15 萬元，法治科補助律師費 6 萬元，借支家長會費於繳款期限(12/29)繳交裁判費 15 萬元。</p> <p>原律師來函表示身體狀況辭上訴律師一職。</p> <p>10.2/9 下午 2 點與律師開協商會議，謝謝秘書主持。</p> <p>11.待分案後，律師將去調閱一審資料後，需要校方提供資料後再與校方聯繫。</p> <p>12.已於 2/14 高等法院分案，已通知律師。</p> <p>13.2/21 通知 5/2 上午 10:30 召開準備程序庭。30 日內提出上訴理由狀。</p> <p>14.3/1 收到法院通知書啟赫營造於 110 年 12 月 29 日宣告破產，第一次債權人會議於 111 年 5 月 6 日下午 2 點 30 分辦理。</p> <p>15.對啟赫公司審查 101 條款會議於 3/25 完成通過，函知啟赫公司 20 日申訴權，如無異議則登入系統。</p> <p>16.5 月 2 日由總務主任參加程序準備庭，告方無人出席，5 月 3 日律師會將需要再準備的文件資料通知庶務組，以利 6 月 2 日前給法院補充資料，並於 7 月 11 日召開第二次準備程序庭。</p> <p>經費待核銷：無</p>
--	--	--	--

2	公立高級中等以下學校電力系統改善計畫	<p>電力改善：發包後工程總金額 276 萬 6,942 設計監造費：19 萬 7,173 圖面繪製：16 萬</p>	<p>(1)新設冷氣電力系統佈建工程：120 日曆天內竣工。預定 110 年 7 月 21 日至 110 年 11 月 17 日。</p> <p>(2)既設電力系統改善工程(EMS)：240 日曆天內竣工。預定 110 年 7 月 21 日至 111 年 3 月 17 日。</p>	<p>執行情形：</p> <p>一、新設冷氣電力系統佈建工程：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 施工進度 30%，因物料不足先暫緩施工。 2) 上週五(0/8)場勘過，待 1)完成後開始施工。 3) 已完成 9 成。 4) 增設 4 間 8 台冷氣電力改善 5) 2/14 進行限制性招標，已開始施作。(預計 2 月底前完工) 6) 已完成施作。 7) 4/29 再增設家政教室及生化教室電力改善，已完成。 <p>二、既設電力系統改善工程(EMS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 8) 聯繫 EMS 進場~1/2 進場施作教室部分。 9) 1/3 走廊管線安裝中。 10) 1/10 教育處派人至本校現勘 11) 增設 4 間 8 台冷氣電力改善完成後，再次進行 EMS 施工。 12) 4 間 8 台冷氣電力改善及 EMS 已完成裝設。 13) 5/2EMS 入校整合後續 6 組 EMS 的模組，預計本周完成開通。 <p>經費待核銷：驗收完成後付款。</p>
---	--------------------	---	---	---

3	市政府統一招標班班有冷氣	教育處統一辦理	<ol style="list-style-type: none"> 1.已裝設完成。 2.高中部共拆除 8 部冷氣，安裝 5 台，1 台預計安裝於健康中心，因要洗孔，再找其他廠商想辦法解決。 3.10/18 上午 10：30 市府初驗冷氣安裝狀況，多處管線沒依合約進行，教育處將督促廠商改進，總務處會進行督工。 4.請廠商排程改善中。 5.昨日廠商陸續至校改善中。 6.化學實驗室冷氣安裝於陽台，已請廠商移至牆上。(已完成掛設工程) 7.12/28(10:30-11:40)財管及主任再次場勘此次新設冷氣部分，仍有許多缺失，通知廠商。 12/28(1:40-2:40)主任與日立陳主任再次場勘，請他盡速進行缺失改善。 8.12/30-1/2 日立陳主任表示會進校進行改善。 9.1/4 在驗收如合格將完成驗收證明。 10.今日總務處將在查驗，合格後將完成驗收證明書。 11.增設 4 間 8 台冷氣電力改善後，前開 8 台冷氣再與新電源連接。 12.已和新電源連接完成。 13.健康中心安裝冷氣已請廠商估價，盡速請廠商入校施作。 14.健康中心安裝冷氣已完成裝設。 15.4/1 及 4/11 進行壓力測試。 16. 4/18 進行壓力測試，網控成功。
---	--------------	---------	---

4	109 年校園設置太陽光電發電設備標租	教育處統一辦理	120 年 3 月 13 日	<p>執行情</p> <ol style="list-style-type: none"> 4/14 決標，得標廠商將至 各校施工安裝。 廠商於 10/6 下午及 10/8 下午來本校場勘。 教育處來函：12/14 太陽光電進場施工。 因缺貨，期程延後，待確認後會先知會總務處。1/15 太陽能板入校，鋼材等候通知。 <p>經費待核銷：依教育處指示辦理。</p>
5	111 年度市屬學校校舍修繕與設備更新經費需求「校園活化探索教育教學場地改善工程」	總務處	83 萬 7,454 元	<ol style="list-style-type: none"> 函送經費申請表及概算表 已核定金額，進行簽核招標作業中。 4/21 進行招標作業。(第一次流標) 4/29 進行第二次招標作業。 已完成招標作業。
6	111 年度直轄市、縣(市)立 高級中等學校資本門-高中部向陽樓電源盤體更新及電器室外電設備更換	總務處	核定經費 300 萬元	<ol style="list-style-type: none"> 函發給技師事務所進行設計。 函送教育處，上周回函修正，已協請技師針對有問題處進行修改。 本周將修改案函送教育處。 已於上周五將修改案函送教育處。 3/31 上午 9:00 進行初審會議。 <p>盡速修改初審會議資料。</p>
7	公立國民中小學校舍防水隔熱工程	總務處	核定經費 7 萬 0282 元	<ol style="list-style-type: none"> 111 年 4 月 8 日核定。 預計 5 月底完成施作。
8	111 年基隆市各級學校走廊及操場止滑開口契約採購案	總務處	核定經費 12 萬元	<ol style="list-style-type: none"> 教育處已於 111 年 3 月 8 日函文開口契約書。 已請契約書廠商至本校估價。預計清洗地點：教學區專科教室前花園地板、圓弧廣場、向陽樓前通道、十字鎬公共藝術、回收室前空地、木萃步道、機車棚旁的樓梯、往校門口的人行步道、水泥籃球場、操場的籃球場。 本周進行連絡廠商派工。

			4.派工申請書於本日繳交至中山高中，待中山高中派工施作，希望6/1前完成。
--	--	--	---------------------------------------

(二)109 年度-111 年度新計畫申請情形

項次	計畫名稱	負責單位	申請經費	執行情形
1	基隆市暖暖高中 111 年度風雨操場興建工程	總務處	待核定	1. 已函送經費申請表及概算表 2. 上週體健科表示要繳交細部預算書圖。 3. 3/2 改建置光電球場計畫。 4. 自我檢核表送出。
3	暖暖高中校區污水納管工程	總務處	待核定 (3,305,224)	1.相關資料已函報教育處。 2.請設計師修改預算書，將校區外未完成污水管線時的切換機制納入設計。 3.函送教育處。

九、各處室報告：

❖ 秘書：

1. 家長會發送學校老師一束康乃馨，祝福老師們母親節快樂。

❖ 教務處：

1. 5/2-6/1 因疫情原因，故高中晚自習暫停。
2. 5/2-5/6 第八節輔導課暫停。
3. 本週畢業考，因疫情調整居隔班級與學生考程，於 5/6 前復課者，可進行補考；無法於 5/6 復課者，則啟動疫情評量。

高中部目前計有 1 班 5/3 復課、1 生 5/4 復課、1 生 5/6 復課，皆可進行補考。另有 3 生下週始能復課，故採疫情評量方式辦理。

畢業班成績 5/9 繳交。

❖ 學務處

1. 有關中央流行疫情指揮中心發布，自 111 年 4 月 26 日起居家隔離天數為 3+4 天，其中自主防疫之 4 天，考量校園為高度密集場所，教職員工生以不到校為原則，請查照。說明：
 - 1) 依據教育部 111 年 4 月 26 日臺教授國字第 1110055119 號函辦理。
 - 2) 針對自主防疫 4 天期間，教職員工生以不到校為原則，惟基於學生受教

權益，學校仍應提供遠距教學，供學生在家學習，使學習不中斷；教師則以不到校進行實體課程為原則，可依照學校持續營運計畫規範下進行遠距教學；如教師因身體狀況無法進行遠距教學者，由學校協助彈性處理。

- 3) 於居家隔離 3+4 期間，家長如有親自照顧「12 歲以下(意即未滿 13 歲)之學童」，或「國民中學、高級中等學校、五專一、二、三年級持有身心障礙證明子女」之需求，家長其中一人得申請「防疫照顧假」。前述家長，包括父母、養父母、監護人或其他日常實際照顧兒童之人（如爺爺、奶奶等）。
 - 4) 兒童課後照顧服務中心、短期補習班、社區大學、樂齡學習中心等各類教育機構，其教職員工及學員(生)於自主防疫 4 天期間，亦請停止前往機構及實施實體課程。
2. 依據教育部國教署 111 年 4 月 21 日臺教國署學字第 1110053237 號函，教職員於 5 月 9 日起需完成 COVID-19 疫苗 3 劑接種，未完成 3 劑疫苗接種者需每週定期提供自費快篩(含家用快篩)或 PCR 陰性證明，新進人員增加 1 次自費 3 日內 PCR 陰性證明。**本校尚有未接種滿三劑之同仁，懇請配合辦理。**
 3. 有關密切接觸者匡列標準，中央已決議調整為確診個案發病「前 2 天」(原為前 4 日)至被隔離前，曾經在任一方未佩戴口罩情況下接觸，如共同居住、用餐、聚會或參加活動、工作或就學場所、醫療照護院所、搭乘交通工具及可能接觸達 15 分鐘未戴口罩之對象。
 4. 週五全校同學開放 11:00 之後換穿「復古風」便服，需符合「懷舊」、「復古」及「華麗」的校慶主題裝扮，謹守「不裸露、不怪異、不化妝」三原則。
 5. 111-1 擔任導師意願調查表回收中。
 6. 下週四為學生會正副會長候選人改選，地點在二樓輔導處旁空地。
 7. 徽章預購已於上週五結束，將於本週五 12:30 發放預購徽章，下午第 5、6 節下課，提供徽章現貨購買。

❖ 總務處

1. 基隆市 112 年度市屬學校校舍修繕與設備更新經費需求調查，開會結果：
 - 1) 更換學生課桌椅案，先補助新生數量，預計於本周提出計畫申請。
 - 2) 校園死角安全設備改善，死角照明改善、緊急發電機修護、舊有監視器及主機更新，增設監視器(廁所外監視器及校園對外出入口監視器)，通過使用本年度預算，預計於 5 月中提出計畫申請。

❖ 輔導處

1. 召開本月個案持續追蹤個案狀況及處遇現況。(輔)
2. 因應疫情，與衛生組合作，針對確診之學生進行安心輔導。(輔)

3. 高中部林生交通車會議已於 4/28(四)召開完畢，預計 111 學年度由暖暖國小特教組支援(特)。
4. 中三技藝班將於 5/10(二)復課，未打滿兩劑疫苗或有疑慮者可請防疫假，已請中三導師協助，調查各班復課後個別上課意願，並於 5/1 前回報資料組。(資)
5. 原定 5/20(五)安排邀請東華大學教授協助中六同學模擬面試，因應疫情變化已取消，屆時將由校內老師擔任模擬面試的委員。(資)

❖ 圖書館

1. 關於教育部「推動中小學數位學習精進方案」目前重要事項如下：
 - 1) 要請各高中於 5/4~5/13 上網填報需要的載具作業系統，並在決定廠牌的時候需要經校內會議討論(含教師代表)。目前的廠牌有四種作業系統，分別為 iPad(A 組)、Windows(B 組)、Chromebook(C 組)、Android(D 組)。本校因為有高中部和國中部，兩個部別可選用相同系統或不同系統。目前需填報的是高中端的，但國中端的系統也可先選。各系統的比較表可參閱以下連結。
<https://docs.google.com/document/d/1qyoQmY0epNzHnWxStFMMX-MM4tRWGFnQ/edit>
 - 2) 各校必須在 8/31 前辦理教師數位學習工作坊的 A1 和 A2 兩場研習(各 3 小時)，參加的教師人數至少要達 25%，四年內所有的教師都必須完成這 6 小時的研習。本年度的研習將開始規劃，目前打算辦在暑期，但需決定今年度需參加研習的第一批教師成員。此研習涵蓋國中部及高中部教師。
 - 3) 本計畫各校今年需接受兩次的教授輔導訪視，第一次預計會在 6 月底前辦理，因本校同時和中山高中、安樂高中接受同一位教授輔導，故時間要經協調後再確定。
2. 本學期校內電腦競賽目前正進行報名作業，並在段考後開始進行比賽。
3. 05/07 社區共讀站活動已統計完成，目前因疫情嚴峻將改採線上辦理，05/02 將與家長進行線上測試。
4. 05/17、05/24 與台大陳書梅教授合作進行班級書目療法推廣。目前已媒合 301 班及 604 班，05/17 因疫情改採線上進行。
5. 04/29 已完成辦理與若狹高中合辦之「世界閱讀書香日」。
6. 「110 年度高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫」之 110-2 相關文件已於 4/22 送至國教署，款項尚未撥入。
7. 「111 年度高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫」已上傳至學習區完免入學網進行初審。

❖ 會計室：略

❖ 人事室：略

十、會議徵詢：無

十一、提案討論：無

十二、臨時動議：無

十三、主席結論及指裁示事項：

1. 推動中小學數位學習精進方案，請圖書館召開工作坊研習，教師可由各領域主席先行參與，再推廣到全校教師，請盡速推動以期達到「生生有平板」的目標。
2. 學務處提供了本校疫情動態，供教職員瞭解，同仁可以多加利用，以利掌握情勢。

十四、散會