

基隆市立暖暖高級中學 107 學年度第 2 學期第 10 次主任會議紀錄

一、時間：108 年 7 月 15 日上午 10 時正

二、地點：4 樓圖書館閱覽室

三、主持人：甘校長邵文

四、出（列）席人員：如後附簽到表

紀錄：林月嬌

五、主持人致詞：

六、確認前次會議記錄（已 gml 寄至各主任組長信箱）：無問題

七、上次會議案決議案執行情形報告：

108.7.8 第 9 次行政會議結論及指裁示事項

編號	結論及指裁示事項	執行情形
1	本週免試放榜、高中部補考及國一新生暑輔，請教務處多費心了。	教：遵示辦理。
2	國一新生暑輔本週一開始，請生輔組協助下課巡查。	學：遵示辦理。
3	訓育組所提中一、中四新生輔導課程及時數已簽案會辦相關同仁，再請同仁協助確認。	各處室：遵示辦理。
4	人事室已將 108 年 7 月份暑假輪值表交給同仁，如有對調代理的需求，請事前預做協調，務求校務運作正常。	圖：遵照辦理。

八、專案計畫列管：

107 年度 1-7 月已核定專案計畫執行情形

項次	計畫名稱	負責處室	總經費	執行期限	執行情形
1	108 年度「高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫」	教務處	總核定金額共計 391 萬元（經常門計 174 萬 6,000 元、資本門計 216 萬 4,000 元）		1. 教育部 108 年 3 月 8 日臺教授國部 1080019884A 號函辦理。/ 基隆市政府 108 年 4 月 11 日基府教學參字第 1080215767B 號函辦理。 2. 執行期程，自 108 年 1 月 1 日起至 109 年 7 月 31 日 3. 採分期撥付，先撥付 108 年之經費，109 年之經費將於另案撥付；惟 109 年度所需經費如未獲立法院審議通過或經部分刪減，教育部得重新核定補助額度，並依預算法第 54 條規定辦理。（中央補助款尚未撥入，後續撥款事宜將另函通知貴校辦理。）

2	107 年度高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫（經常門） （本案核定計畫執行期程，自 07 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止；經費結報日期為 108 年 2 月 15 日前。）	教務處	2,574,000 持續辦理及核銷中	108/ 7/31	1. 基隆市政府 107 年 12 月 13 日發文字號：基府教學參字第 1070258116 號函：同意展延本案執行期限至 108 年 7 月 31 日。並於 108 年 8 月 31 日前，檢具收支結算表（經常門、資本門各製 1 份）及本函影本，報市府完成經費核結程序（如有結餘款或未執行經費項目，請一併繳回）。2. 資本門補助經費請於預算範圍內依補助單位規定及政府採購法覈實辦理，並於完成發包作業後，依法標金額及本市「地方教育發展基金補助及委辦經費作業辦法」規定，開立自行收納款項收據，併同「請撥單」、「採購明細表」暨採購契約文件，報府辦理請款。3. 期中成果報告已彙送。 總：5/24 已完成核銷付款 圖書館： 智慧教室設備採購已完成，並移交由教務處設備組管理。
	（資本門） D. 實驗教學器材設備採購案	教務處	955,200 元 已撥款		
	E. 專題教室冷氣機採購案	教務處	300,000 元 已撥款		
	C. 童軍教育設備採購案	學務處	568,000 元 已撥款		
	A. 建置智慧教室設備採購案	圖書館	完成採購，建議解除列管。		
	B. 建置閱讀學習角採購案	總務處	592,000 元		
3	108 教育行動區 (1) 愛戀暖暖社群發展	教務處	99,200	109/1/ 31	執行中
	(2) 親職增能工作坊 - 家庭暖暖日	輔導處	124,600	109/1/ 31	執行中
	(3) 走讀暖暖體驗課程計畫	教務處	106,660	109/1/ 31	執行中
	(4) 多元學習環境營造 - 建置校園生態教育園區	總務處	167,120	109/1/ 31	執行中
	(5) 愛戀暖暖生科營實施計畫	教務處	195,200	109/1/ 31	執行中

	(6)大手牽小手 - 國中課程體驗學習活動	教務處 學務處 輔導處	100,00	109/1/ 31	執行中
	行動夥伴經費編列	教務處	35,000	109/1/ 31	執行中
4	107 學年發展特色學校計畫	總務處	100,000	108/7/ 31	總：經費餘額 7,085 元，擬於 7 月辦理教師課程研發工作坊
5	107 學年高中優質化計畫	圖書館	3,500,000 經常門 650,000		1. 持續辦理中，截至 7/5 執行率達 78%。 2. 資本門 73 萬已匯入本校。
6	廣達游於藝計畫	學務處	8,500		已執行完畢。解除列管
7	107 學年前導學校計畫	圖書館	1,190,000		執行率尚在統計彙整中，持續辦理中。
8	107 學年度服務學習計畫	學務處	120,000	108/7/ 31	已執行完畢。解除列管。
9	107 學年度學習區完全免試國中提升學習品質計畫	教務處	500,000	108/7/ 31	持續辦理中（經常門）。
10	107 年度高級中等學校充實一般科目教學設備計畫	教務處	1,000,000	108/3/ 31	已送成果報告核結。解除列管。
11	均質化 107-7 圖書館資源共享計畫	圖書館	900,000 238,000		1. 小額採購(筆電及數位相機)已交貨，目前存放於圖書館辦公室。 2. 圖書採購招標預計於 7/17(三)辦理開標。 3. 經常門核銷持續進行中。
12	107 精進教學品質計畫 (1) 氧化還原變變變	教務處	10,000	108/6/ 30	預計 108/1/1-6/30 執行完畢。
	107 精進教學品質計畫 (2) MAKER	教務處	11,000	108/6/ 30	預計 108/1/1-6/30 執行完畢。
	107 精進教學品質計畫 (3) 增強英語力	教務處	10,000	108/6/ 30	預計 108/1/1-6/30 執行完畢。
13	申請教育部國民及學前教育署生活科技教室設備	教務處	600,000	108/6/ 30	規劃辦中，6 月底前執行完畢。

					總：6/18 已決標。
14	108 年度高中資本門補助計畫-充實活動中心教學設備計畫	總務處 教務處 學務處	120 萬	108/12/31	總：需要學務處協助確認以下事宜： 1. 樂活運動站的器材須先確認遷移位置，併利規劃保護墊的規格。 2. 投影機及布幕安裝位置，亦需學各處室協助確認。
15	108 年度高中資本門補助計畫-迎曦樓屋頂防水防漏修繕計畫	總務處	300 萬元	108/12/31	總：設計稿送府審核後依審查意見修正中，預定 7/18 補送件。
16	108 年教育 111 徵選計畫	總務處 訓育組	6 萬 1 仟元	108/6/30	總：擬於 1. 7/15-7/19 辦理培訓課程。 2. 7/22-26 辦理專長認證。 3. 8/8 下午委員來校視，敬請鈞長撥冗出席。
17	108 年菸檳防治中心學校推廣計畫	學務處 衛生組	70,000	108/7/31	已執行完畢。解除列管。
18	107-2 生涯發展教育實施計畫	輔導處	45,600	108/7/31	解除列管。
19	107-2 國民中學技藝教育課程實施計畫	輔導處	33,720	108/7/31	解除列管。
20	107 學年度第 2 學期特殊教育專業團隊服務經費	輔導處	40,000	108/7/31	執行中
21	108 年度高關懷課程計畫	輔導處	42,910	108/7/31	解除列管。
22	108 年度永續校園探索計畫	總務處	150,000	108/12/31	總： 1. 持續推動中。 2. 預定 8/12 與添祈出席北區分工作會議。
23	三五童軍節慶祝計畫	學務處	44,468	108/6/30	已執行完畢。解除列管。
24	108 年度執行強化校園安全防護工作經費補助申請計畫書	總務處	372,900 元	108/12/31	總： 1. 核定 372,900 元。 2. 目前正簽出分項採購。

25	活化課程與教學_協助學校教師落實十二年國民基本教育課程綱要計畫	教學組、愛戀暖暖社群	120,000	109/7/31	總： 1. 核定 12 萬。
26	108 學年度高優暨前導計畫	圖書館	高優計畫核定金額 3,500,000 元整(已核定)前導計畫申請金額 1,260,000 元整(尚未核定)		1. 高優計畫核定公文：基隆市政府中華民國 108 年 7 月 2 日基府教學參字第 1080052198 號函 2. 前導計畫：核定公文尚未收到

### 107(學)年度申請中專案計畫執行情形

項次	計畫名稱	負責單位	申請經費	執行情形
1	108 年度前瞻計畫 (4.1+4.3 網路光纖工程及網路環境優化)	圖書館	1,955,000 元	本校列為 109 年度補助學校
2	108 年度改善及充實教學環境設備申請計畫	總務處	999,074 元	6/17 送件市府轉陳國教署。
3	基隆市 109 年度市屬學校校舍修繕與設備更新經費：暖暖高中網路機房改善工程	圖書館	850,000 元 (暫定)	審查委員口頭同意本案，相關資料需依據公文或本校 109 年度本預算而定。
4	關懷動物生命教育計畫	總務處	40,000	與輔導處、學務處共同申請，由總務處代表申請
5	109 年度市屬學校校舍修繕與設備更新經費：109 年迎曦樓外牆抵石子剝落整修工程	總務處	50,033	教育處同意，以年度結餘款施作。
6	108 學年度學習區完全免試國中提升學習品質計畫	教務處	500,000	複審中。

### 九、各處室報告：

#### 教務處：

- (一) 校內冷氣使用，如為公務使用(如研習、開會、招生宣導... 等等)是否可以簽呈鈞長通過後，並提供冷氣卡給需求單位使用。
- (二) 7/8 開始中一輔導課；7/15 開始中二、中三、高二及高三輔導課；7/22 開始高一輔導課。
- (三) 7/18-7/19 開始重補修預選，無預選者不能參加正式選課。

(四)教育處上週已發文確定新生班(普通班)級數三班,預計將召開編班會議,討論編班相關事宜。

(五)高一新生銜接教材訂購,國中暑期用書發放。

#### 學務處:

(一)暑輔期間打掃及倒垃圾時間為第二節下課。

(二)暑輔期間除新生外,學生應穿著校服,請大家共同要求。

#### 總務處:

(一)7/11 總務主任會議,要求各校採購逾 10 萬元,須登錄教育處採購案件列管共寫表單 <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K5Z6QBPrVX-Y6XEx0kS-V1-Ln2s3a5LyF0iQfnalbWw/edit#gid=1428993474>,故總務處將整理本年度逾 10 萬元之採購案,屆時再請各處室主任協助相關欄位填寫。

(二)煩請各處室主任協助確認上列專案計畫執行情形,並告知是否需解除列管。

(三)再次提醒主任們,若有本人或組長有職務異動,務必做好監交接工作,組長名單簽陳校長時,務必會辦總務處,以列印財物交接清冊。

(四)持續進行公物修繕。

#### 輔導處:

#### 圖書館:

(一)讀服組:整理班級書箱,汰換損壞不堪用之書箱。

(二)技服組:進行高中均質化圖書採購(感謝總務處大力協助),協調本校與日本若狹高校年底參訪事宜。

(三)資媒組:彙整資安評鑑各項指標資料。維護班級電腦。清點財產物品並報廢已過年限且不堪使用之設備。

(四)高優暨前導計畫助理:108 學年度高中優質化計畫及前導計畫修正版上傳並備文函送本市教育處。持續辦理 107 學年度高優計畫及前導計畫核銷工作。

會計室:無

人事室:無

#### 十、提案討論:

案由一:本校學生申訴評議委員會之相關業務移轉至輔導處。(提案單位:學務處)

說明:

1. 因高級中等學校學生申訴評議委員會組織及運作辦法第 3 條第 4 款學校學生獎懲委員會委員,不得兼任同校申評會委員。考量獎懲會與申評會處理議案內容可能為相同,故擬修改承辦單位。

2. 本校之學生申訴評議委員會設置要點需依規定修正,請承辦單位(依決議)納入業務處理。

決議:若輔導處無異議,且全國各校皆如此,則業務移轉至輔導處。

#### 十一、臨時動議:

提議一:新學年主任名單何會發布?(總務處)

主席裁示:尚未確認,等確認後會發布。

提議二:請問主席是否會在 7 月底確認,以利調整教師之健保費。(人事室)

主席裁示:會。

#### 十二、主席結論及指裁示事項:

(一)請圖書館及總務處將 109 年暖暖高中網路機房改善工程及迎曦樓外牆抵石子剝落整修工

程列到申請計畫項目。

(二) 會後請各處室先至活動中心勘查投影機設置位置。

**十三、散會**