

基隆市立暖暖高級中學 107 學年度第 1 學期第 8 次主任會議

一、時間：107 年 11 月 26 日上午 10 時正

二、地點：4 樓會議室

三、主持人：甘校長邵文

四、紀錄：林月嬌

五、出列席人員：如簽到單

六、主持人致詞：略。

七、確認前次會議記錄（已 cyberhood 寄至各主任組長信箱）：無問題

八、上次會議案決議案執行情形報告：

107.11.19 第 8 次行政會議結論及指裁示事項

編號	結論及指裁示事項	執行情形
1	年底將近，各項經費核銷，請各處室訂定時程，一一提出，不要延誤了。	各處室：遵示辦理。
2	針對學務處所提辦理全校性活動的分工表，經主任會議討論，行政會議通過後公告各相關處室，如有協請協助的部分，請各處室同仁(含導師)有不清楚或修正意見時，應即提出討論、協商，讓活動運作順暢。不應以未與會、未拿到會議紀錄，或不知道、覺得不方便為由而擱置工作，要修正這樣的習慣，避免停留在溝通不良的惡性循環中，期許暖中是一直往前進步。	各處室：遵示辦理。

九、專案計畫列管：

107 年度 1-7 月已核定專案計畫執行情形

項次	計畫名稱	負責處室	總經費	執行情形
1	107 年度高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫（經常門） （本案核定計畫執行期程，自 07 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止；經費結報日期為 108 年 2 月 15 日前。）	教務處 學務處 圖書館 輔導處	2,574,000 （經常門） 3,700,800 （資本門）	教：匯集相關學校鐘點費支出 相關資料中。
	（資本門） D. 實驗教學器材設備採購案	教務處	955,200 元	已完成公開招標。
	E. 專題教室冷氣機採購案	教務處	300,000 元	以共同供應契約辦理採購中。
	C. 童軍教育設備採購案	學務處	568,000 元	
	A. 建置智慧教室設備採購案	圖書館	1,285,600 元	預計本週發文至市政府進行招標事宜。

	B. 建置閱讀學習角採購案	總務處	592,000 元	(1)107-2-2 建置閱讀學習角資本門\$59.2 萬元規劃採購，廠商已初步估價窗戶的部分，木地板修復仍未報價。刻正規劃採購工作。
2	「建置智慧創客教室」計畫	圖書館	1,000,000	1. AP、講桌、學生桌椅、學生電腦、防潮箱已送達。 2. 冷氣已裝設完成。 3. 油漆、地板已建置完成。
3	教育行動區 (1)1-1-1 愛戀暖暖社群發展 84,700 元	教務處	107/2/1--108/1/31	完成上傳 108 年度計畫。 11/22 完成第六次定期會議。 12/5 參加北區分享會。
	(2)1-2-1 暖暖高中國中部補救教學計畫 561,339 元			1. 107/2/1-108/1/31 辦理中。
	(3) 教育行動區 3-1 親職增能工作坊 - 愛要怎麼說及家庭暖暖日 84,480 元	輔導處		執行 70%
	(5) 教育行動區 4-2 多元學習環境營造 - 永續環保校園 420,820 元	總務處		總:11/6 召集國、高中自然與科技領域教師，進行課程融入工作坊，預計 12/11 辦理第 2 次工作坊，分享教師之融入方案。感謝自然領域老師的協助。
4	107 年高中資本門—充實家政科食物製備室教學設備	總務處	180 萬	總：10/5 決標，預計 11/16 前完工，11/27 下午進行驗收。
5	107 永續校園探索計畫	總務處	120,000	總： 1. 11/22 前繳交期末海報，並參加北區交流會議。 2. 11/30 繳交期末報告。 3. 預計 12/5 與衛生組合辦校園流浪犬探究研習。
6	107 學年度第 1 學期特殊教育專業團隊服務經費	輔導處	40,000	執行中。
7	107 學年發展特色學校計畫	總務處	100,000	1. 11/16 完成探索活動。 2. 預定 12/25 成果展。

8	107 年度高關懷課程計畫	輔導處	88,153	核銷作業進行中。
9	107 年度「推動高級中等以下學校辦理 4 小時家庭教育課程及活動」計畫	輔導處	10,000	執行中。
10	107 學年高中優質化計畫	圖書館	3,500,000	總：D-1 愛戀暖暖課程 11/16 辦理探索活動,12/25 成果展。 圖： A-1 新課綱課程總體課程發展計畫：已核銷 76,557 元整。 B-1 教師課程協作與教學計畫：已核銷 10,400 元整。
11	107 全國大露營	學務處 活動組	447,430	核銷中。
12	體育團隊發展補助計畫(田徑)	學務處 體育組	50,000	已核定。
13	體育基層訓練站	學務處 體育組	220,000	執行中。
14	107 學年度游泳課教學補助計畫	學務處 體育組	286,200	執行中。
15	廣達游於藝計畫	學務處 活動組	8,500	規劃中。
16	107 學年前導學校計畫	圖書館	1,190,000	圖： 1. 第一期款共 476,000 元整 2. 已核銷總額為 223,795 元(含人事費)。
17	107-1 國民中學技藝教育課程實施計畫	輔導處	32,089	執行中
18	107-1 年度生涯發展教育實施計畫	輔導處	19,014	執行中
19	107 學年度服務學習計畫	學務處 訓育組	120,000	已核定。
20	學生安全健康上網實施計畫	圖書館	100,000	圖： 1. 製據請款中。 2. 成立推動小組，簽文中。

				3. 本校校園網路使用規範已上網公告。 4. 規劃辦理研習，預定本週發文至市府准予核研習時數。
21	107 學年度學習區完全免試國中提升學習品質計畫	教務處	500,000	已完成召開國中部研商會議，彙整老師們意見中。
22	107 年度高級中等學校充實一般科目教學設備計畫	教務處	1,000,000	預計 108/1/1-3/31 執行完畢。
23	均質化 107-7 圖書館資源共享計畫	圖書館	900,000	已入帳，經費核銷中。
24	107 精進教學品質計畫 (1) 氧化還原變變變 10,000 元	教務處	31,000	預計 108/1/1-6/31 執行完畢。
	107 精進教學品質計畫 (2) MAKER 11,000 元	教務處		預計 108/1/1-6/31 執行完畢。
	107 精進教學品質計畫 (3) 增強英語力 10,000 元	輔導處		預計 108/1/1-6/31 執行完畢。

#### 107(學)年度申請中專案計畫執行情形

項次	計畫名稱	負責單位	申請經費	執行情形
1	108 年度高中資本門補助計畫	總務處	596.1573 萬元 185.96 萬元	11/13 送出定稿版。
2	107 年體育運動團隊 <跆拳道隊、游泳隊>訓練及設備購置計畫	學務處 體育組	410,000	計畫已送教育處，尚未核定
3	107 年度教育部國民及學前教育署補助高級中等學校因應新課綱規劃總體課程實施所需課室空間及適性學習空間活化需求改善計畫	教務處	871,320	預訂於本計畫第二期核定。
4	107 年菸檳防治中心學校推廣計畫	學務處 衛生組	100,000	計畫撰寫中。
5	申請基隆市政府生活科技資訊設備	教務處	100,000	申請中。
6	申請教育部國民及學前教育署生活科技教室設備	教務處	600,000	申請中。
7	107 學年度服務學習計畫	學務處 訓育組	120,000	完成初審，目前依初審意見修正後再陳報。

## 十、各處室報告：

### 教務處：

#### (一) 教學組

1. 已完成數學科及社會科作業抽查，將於近期進行獎懲作業。

#### (一) 實研組

1. 11/29 (四) 進行課發會審核高中課程計畫，請課發會委員務必出席，謝謝 (因為需於 11/30 前上網填報完成。)

2. 已完成數學科作業抽查，將於近期進行獎懲作業。

3. 於 11/28 (三) 國語文靜態競賽截止報名。

#### (三) 試務組

1. 12/4 (二)、12/5 (三)、12/6 (四) 辦理高中第二次定期考，12/5 (三)、12/6 (四) 辦理國中第二次定期考，請出題老師盡速繳交試卷。

2. 本週持續辦理高中部註冊各項費用補繳與退費作業。

#### (四) 註冊組

1. 於上週發放國中部第二次段考通知單。

2. 本週進行英聽公播版試播。

#### (五) 設備組

1. 107 學年第 2 學期高中部教科書評選資料已經送至各領域主席，煩請老師協助於 11/30 評選完畢，也通知書商將樣書送達學校，12 月課發會同意後進行招標採購作業。

2. 校內科展競賽資料於 11/23 (五) 集合學藝股長發放，請老師鼓勵學生踴躍參與。

3. 12/10~12/14 為海洋科學活動推廣週。

4 本市辦理 107 學年度國民中小學科學展覽會專家學者諮詢會議於 12 月 11 日下午舉辦，歡迎老師踴躍報名，報名於 11/27 (二) 截止。

### 學務處：無

### 總務處：

(一) 蘇瓜藤學長捐助 10 萬獎學金成立蘇林碧鶴獎學金已入帳，請輔導處動支學友返校座談會心得獎學金 2 萬元；另餘款 8 萬元請教務處協助規劃蘇林碧鶴獎學金之評選細則，並依原計畫時程啟動獎學金申請、頒發作業。

(二) 年關將近，各項招標採購案，請各處室預留時間給總務處作業，另開標時，請申請(業務)單位務必派員參與規格標之審查，以確認投標廠商是否提供符合需求之標的物。

(三) 三期工程目前進度落後 23%，恐難以在 108/1/24 如期竣工，已通知學務處為本學年畢業典禮預想配套方案。

(四) 原定 11/22 進行三期工程第 2 次變更設計之審查，因廠商工期延宕，暫時不審，視廠商提出趕工計畫及實際趕工狀況，再決定是否進行相關變更。

(五) 請各處室保管之空間，如各專科教室、會議室、閱覽區等，保管人務必定期或不定期巡檢，並督促借用人負責環境之清潔維護，勿使各空間雜亂、積灰塵。

### 輔導處：

(一) 預計於 12/4(二)3.4 節進行中二兒少保護宣導講座，地點在迎曦樓廣場。

(二) 預計於 12/5(第二次段考第二天)3.4 節課辦理家庭教育種子教師暨鑰匙圈手作研習，講師為本校尤瑞君老師及林鳳琪老師，地點在圖書館閱覽區，研習序號為 2519926 及 2523695，請各位老師務必自行上網報名，以便統計蒞蒞屋茶點數量。

## 圖書館：

### (一) 讀服組

1. 第二次段考後辦理行動圖書館週活動，為期兩週。將由圖書館挑選書籍置教學區走廊設攤提供借閱，活動的時間和地點如下，請導師們協助鼓勵同學們前往參觀。
  - (1) 12/10~12/14 每日 8:00~16:00 於高中部(向陽樓)2樓教室外空地
  - (2) 12/17~12/21 每日 8:00~16:00 於國中部(迎曦樓)2樓導師辦公室前
2. 國中部的班讀會時間為 12/21，但中三當天適逢模擬考。和訓育組協調後將中三的班讀會提前至 12/14。

### (二) 技服組

1. 108/2/15-18 至日本若狹高校姐妹校學習之旅，預計於本週三辦理甄選。
2. 11/29(四)將假基隆高中辦理基隆區課綱推動分享會暨自主學習工作坊，有興趣參與的同仁歡迎參加。

### (三) 資訊組

1. 學校的財產或物品，若有更換地點，請告知資媒組或設備組。
2. 研習日期與課程
  - (1) 研習日期：107 年 12 月 6 日 10:00~12:00
  - (2) 研習主題：「iWIN 網安宣導-認識孩子們在網路世界中的模樣」
  - (3) 研習地點：基隆市立暖暖高級中學仰學樓 4 樓圖書館閱覽室
  - (4) 研習序號：2524318，請老師們至全教網自行報名。

## 會計室：

- (一) 107 年 12 月份兼代課鐘點費、水電費、郵電費、汽油費、報費、勞健保費、加班費、出差費、休假補助費等屬 107 年度之支付事項請於 12 月 20 日前送至會計室，逾期將無法支付款項。
- (二) 107 學年度第 1 學期優質化及其他相關補助費核銷，請各子計畫承辦人，於 12 月 20 日前核銷完竣，因本補助經費金額上達 600 多萬元，請各承辦人積極辦理、以免經費無法辦理核銷。
- (三) 截至 107 年 11 月 22 日應付代收款已撥入經費，請詳應付代收款明細表(如附件)，並請各處室主任詳加檢視通知各承辦人儘速辦理核銷。

## 人事室：無

## 十一、提案討論：

案由一：是否開放讓中三、中六師生討論畢業典禮舉行的場地？

說明：日前收到體育館完工啟用時間可能趕不上畢業典禮，是否要開放讓畢業班師生討論舉辦畢業典禮的地點：

### 1. 比照前三年，前往文化中心演藝廳

優：(1)不用煩惱人數問題。

(2)不用擔心音響問題。

缺：(1)花費重：場租+保險+運輸+便當要多支應 40000 元左右。

(2)預約場地時間上的不確定性。

(3)本屆學生校外活動表現令人擔心。

### 2. 本校迎曦樓廣場

優：(1)時間較為彈性，可彈性選擇日期與時段

缺：(1)人數限制。

3. 現況：去年實已透露今年將在學校舉行畢業典禮，另迎曦樓廣場的音響設備目前狀況可以負荷音樂唱跳。

**決議：**畢業典禮舉辦的地點原則上以學校體育館為主，文化中心演藝廳及迎曦樓廣場為備案，請學務處仍先預約文化中心。

案由二：107 學年度校慶日期案？

說明：本校校慶日為 5 月 21 日。108 年 5 月 21 日為星期二，是否要訂為當日，或延至當週六 5 月 25 日舉行。(註：5 月 18、19 日為國中會考)

**決議：**校慶典禮及園遊會等活動訂於 108 年 5 月 25 日星期六舉行。

十二、臨時動議：

十三、主席結論及指裁示事項：

(一) 有關日本若狹高校姐妹校學習之旅，本週三 (11/28) 上午辦理甄選，請學務處楊主任、輔導處呂主任擔任評審。

十四、散會