

基隆市立暖暖高級中學 110 學年度第 2 學期第 2 次行政會議紀錄

一、時間：111 年 2 月 22 日上午 8 時 15 分

二、地點：本校仰學 4 樓圖書館閱覽區

三、主持人：校長甘邵文

四、出（列）席人員：如後附簽到表

記錄：蔡幸容

五、主持人致詞：略

六、確認前次會議紀錄（111.02.16 已 email 寄至各處室主任、組長公務信箱）：

七、上次會議徵詢結論及主席指裁示事項：無

八、專案計畫列管

（一）109 年度-110 年度核定專案計畫執行情形

項次	計畫名稱	核定金額 單位：元	執行期限	執行情形
負責處室：秘書				
1	110 學年度「高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫」	145 萬	110 年 8 月 1 日至 111 年 7 月 31 日止。	1.各子計畫執行處室執行。 2.區分為上下學期二期程辦理。 3.將依會計年度分別於 110 年度及 111 年度核撥。
1-1	110 學年度「高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫」上學期執行期敘程	11 萬 2,000 (經常門)	110 年 8 月 1 日至 110 年 12 月 31 日。	【A1-2】：優質領航-專業學習社群圖書館-技服組 執行情形：執行中 經費待核銷：65,343
		8 萬 2,000 (經常門)	110 年 8 月 1 日至 110 年 12 月 31 日。	【A2-2】：展新世界-發展高國中銜接課程 教務處-實研組 執行情形：執行中 經費待核銷： 6,571
		3 萬 8,400 (經常門)	110 年 8 月 1 日至 110 年 12 月 31 日。	【A2-4】：大手攜小手-特色營隊攜手深耕計畫 學務處-社團活動組 執行情形：執行中 經費待核銷： 0

		5 萬 (經常門)	110 年 8 月 1 日至 110 年 12 月 31 日。	【B1-1】：夢想達人-協同教學計畫 教務處-實研組 執行情形：執行中 經費待核銷：349
		6 萬 4,600 (經常門)	110 年 8 月 1 日至 110 年 12 月 31 日	【B3-1】：Learning to do-大家的 專題教室 教務處-設備組 執行情形：執行中 經費待核銷：11,655
1-2	110 學年度「高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫」下學期執行期程	5 萬 (經常門)	111 年 1 月 1 日至 111 年 7 月 31 日	【A1-2】：優質領航-專業學習社群 圖書館-技服組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：5 萬
		5 萬 2,000 (經常門)	111 年 1 月 1 日至 111 年 7 月 31 日	【A2-1】：微翻轉-遊戲式學習專業 增能研習 圖書館-技服組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：5 萬 2,000
		2 萬 6,000 (經常門)	111 年 1 月 1 日至 111 年 7 月 31 日	【A2-2】：展新世界-發展高國中銜 接課程 教務處-實研組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：2 萬 6,000
		9 萬 (經常門) 14 萬 (資本門)	111 年 1 月 1 日至 111 年 7 月 31 日	【A2-4】：大手攜小手-特色營隊攜 手深耕計畫 學務處-社團活動組 執行情形： 經費已核銷：

				經費待核銷：9 萬
		5 萬 (經常門)	111 年 1 月 1 日至 111 年 7 月 31 日	【B1-1】：夢想達人-協同教學計畫 教務處-實研組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：5 萬
		22 萬 (經常門)	111 年 1 月 1 日至 111 年 7 月 31 日	【B2-4】：愛戀暖暖-留基快樂學習 輔導處-資料組 教務處-試務組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：22 萬
		4 萬 5,000 (經常門) 43 萬 (資本門)	111 年 1 月 1 日至 111 年 7 月 31 日	【B3-1】：Learning to do-大家的 專題教室 教務處-設備組 執行情形： 經費已核銷： 經費待核銷：4 萬 5,000
負責處室：教務處				
1	110 學年度高中優質化 第二期	經常門 66 萬	111 年 7 月 31 日	執行情形：已掣據請款，尚未核撥 經費已核銷(經常門)： 經費待核銷(經常門)：66 萬
2	110 學年度學習區完 全免試國中提升學習 品質計畫	經常門 40 萬	111 年 7 月 31 日	執行情形：執行中 經費已核銷：6.4 萬 經費待核銷：33.6 萬
3	110 學年度教育部擴 增雙語實驗班計畫	經常門 36.6 萬	111 年 7 月 31 日	執行情形：執行中。 經費已核銷：3.6 萬 經費待核銷：33 萬

4	110 學年度國外姐妹校計畫	經常門 17.5 萬	111 年 7 月 31 日	執行情形：執行中 經費已核銷(經常門)： 經費待核銷(經常門)：17.5 萬
5	110 學年度教育處雙語實驗班挹注計畫	經常門 20 萬	111 年 7 月 31 日	執行情形：執行中 經費已核銷：6.3 萬 經費待核銷：13.7 萬
6	111 年市立完全中學策略聯盟計畫	經常門 52.7 萬	111 年 12 月 31 日	執行情形：已掣據請款，尚未核撥 經費已核銷： 經費待核銷：52.7 萬

負責處室：總務處

1	三期校舍改建工程		110 年 10 月 31 日	執行情形： 1.刻正精算所有需要扣減款項中，完成後將尚未核撥予廠商之工程款結繳至法院。(庶務組長已完成初估) 2.預定於 110 年 11 月 5 日辦理第 2 次履約點交會議及現勘瑕疵作業確認作業。 3.召開採購審議委員會，審議是否將承商依據 101 條款將廠商刊登不良廠商公報。 4.庶務組長已將初估資料函送教育處，待教育處核定，發文啟赫廠商，如沒來處理則逕為處理，將估算金額繳交至法官處。 5.上週四(11/11)開庭，11 月 30 日宣判。 6.11/26 已將第二次履約點交會議及現勘瑕疵會議通過之預算，已發函至教育處，並將此訊息傳送給本案負責律師，請律師提報法院。 7.11/30 法院宣判，主文如下：被告應給付原告新臺幣壹仟萬元整及自民國一百零九年十二月五日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。訴訟費用由被告負擔。本判決於原告以新臺幣參佰參拾肆萬元供擔保後，得假執行；但被告以新臺幣壹仟萬元為原告預供擔保，得免為假執行。 8.已請律師擬寫上訴函，將函報教育處，再賡續辦理。 9.12/6 收到判決書。 12/17 律師提送民事聲明上訴狀。
---	----------	--	-----------------	---

				<p>12/24 收到裁判書</p> <p>12/24 函送教育處(上訴需於 12/29 前繳納裁判費 15 萬；還需律師費 6 萬元整)</p> <p>12/29 簽文已經教育處同意上訴，並由教育處補助裁判費 15 萬元，法治科補助律師費 6 萬元，借支家長會費於繳款期限(12/29)繳交裁判費 15 萬元。</p> <p>原律師來函表示身體狀況辭上訴律師一職。</p> <p>10.2/9 下午 2 點與律師開協商會議，謝謝秘書主持。</p> <p>11.待分案後，律師將去調閱一審資料後，需要校方提供資料後再與校方聯繫。</p> <p>12.已於 2/14 高等法院分案，已通知律師。</p> <p>經費待核銷：無</p>
2	公立高級中等以下學校電力系統改善計畫	<p>電力改善：發包後工程總金額 276 萬 6,942</p> <p>設計監造費：19 萬 7,173</p> <p>圖面繪製：16 萬</p>	<p>(1)新設冷氣電力系統佈建工程：120 日曆天內竣工。預定 110 年 7 月 21 日至 110 年 11 月 17 日。</p> <p>(2)既設電力系統改善工程(EMS)：240 日曆天內竣工。預定 110 年 7 月 21 日至 111 年 3 月 17 日。</p>	<p>執行情形：</p> <p>一、新設冷氣電力系統佈建工程：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 施工進度 30%，因物料不足先暫緩施工。 2) 上週五(0/8)場勘過，待 1)完成後開始施工。 3) 已完成 9 成。 4) 增設 4 間 8 台冷氣電力改善 5) 2/14 進行限制性招標，已開始施作。(預計 2 月底前完工) <p>二、既設電力系統改善工程(EMS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) 聯繫 EMS 進場~1/2 進場施作教室部分。 7) 1/3 走廊管線安裝中。 8) 1/10 教育處派人至本校現勘 9) 增設 4 間 8 台冷氣電力改善完成後，再次進行 EMS 施工。 <p>經費待核銷：驗收完成後付款。</p>

3	市政府統一招標班班有冷氣	教育處統一辦理	<p>1.已裝設完成。</p> <p>2.高中部共拆除 8 部冷氣，安裝 5 台，1 台預計安裝於健康中心，因要洗孔，再找其他廠商想辦法解決。</p> <p>3.10/18 上午 10：30 市府初驗冷氣安裝狀況，多處管線沒依合約進行，教育處將督促廠商改進，總務處會進行督工。</p> <p>4.請廠商排程改善中。</p> <p>5.昨日廠商陸續至校改善中。</p> <p>6.化學實驗室冷氣安裝於陽台，已請廠商移至牆上。(已完成掛設工程)</p> <p>7.12/28(10:30-11:40)財管及主任再次場勘此次新設冷氣部分，仍有許多缺失，通知廠商。</p> <p>12/28(1:40-2:40)主任與日立陳主任再次場勘，請他盡速進行缺失改善。</p> <p>8.12/30-1/2 日立陳主任表示會進校進行改善。</p> <p>9.1/4 在驗收如合格將完成驗收證明。</p> <p>10.今日總務處將在查驗，合格後將完成驗收證明書。</p> <p>11.增設 4 間 8 台冷氣電力改善後，前開 8 台冷氣再與新電源連接。</p> <p>12.健康中心安裝冷氣已請廠商估價，盡速請廠商人校施作。</p>
---	--------------	---------	---

4	109 年校園設置太陽光電發電設備標租	教育處統一辦理	120 年 3 月 13 日	<p>執行情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 4/14 決標，得標廠商將至 各校施工安裝。 廠商於 10/6 下午及 10/8 下午來本校場勘。 教育處來函：12/14 太陽光電進場施工。 因缺貨，期程延後，待確認後會先知會總務處。 太陽能板已入校，鋼材等候通知 <p>經費待核銷：依教育處指示辦理。</p>
5	學校飲水機老舊汰換計畫	總務處		<ol style="list-style-type: none"> 補助 24 台，召開工管會議，已下共契下單。 預計 2 月底前安裝完成。舊機台留 220V 台，110V2 台置於屋頂。其餘每台 500 元請廠商處理。 裝設完成，近期內進行驗收。
6	111 年度市屬學校校舍修繕與設備更新經費需求「校園活化探索教育教學場地改善工程」	總務處	83 萬 7,454 元	<ol style="list-style-type: none"> 函送經費申請表及概算表 已核定金額，進行簽核招標作業中。
7	111 年度直轄市、縣(市)立高級中等學校資本門-高中部向陽樓電源盤體更新及電器室外電設備更換	總務處	核定經費 300 萬元	<ol style="list-style-type: none"> 函發給技師事務所進行設計。

(二)109 年度-111 年度新計畫申請情形

項次	計畫名稱	負責單位	申請經費	執行情形
1	基隆市暖暖高中 111 年度風雨操場興建工程	總務處	待核定 (申請金額 24,098,273 萬)	<ol style="list-style-type: none"> 已函送經費申請表及概算表 上週體健科表示要繳交細部預算書圖。

九、各處室報告：

❖ 秘書：

1. 本學期家長會會議訂於 111 年 3 月 12 日上午 11 時 30 分於圖書館閱覽區召開，各處室會議資料將自家長日手冊摘重點彙整，如有增加項目再請告知。
2. 「110 學年度高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫」上學期經費考量因教學需要經市府報請國教署同意展延至 111 年 2 月 28 日止，請於期限內依教育部補助及委辦核撥結報作業要點規定辦理。

❖ 教務處：

(一) 教學組

1. 2/21 發放 110-2 正式課表(含兼代課)。
2. 2/21 召開 110-2 課中、課後學習扶助協調會議。
3. 進行全校線上教學演練通知及統計。
4. 申請 111 學年度課中學習扶助增置教師計畫。
5. 進行 110 學年度校內國語文競賽動態賽賽前準備。
6. 進行 110-2 課中、課後學習扶助課程申請及排定。

(二) 實研組

1. 完成 111 學年度高中姊妹校計畫申請。
2. 進行高中學習扶助成果填報。
3. 完成高一特色課程加退選。
4. 完成高一、高二全學期授課充實補強課程分班。
5. 進行 110 學年度校內國語文競賽動態賽賽前準備。

(三) 註冊組

1. 2/14-18 完成補考事宜。
2. 辦理中三會考報名事宜。
3. 2/28 中三多元學習表現成績封存作業，感謝大家的配合。
4. 辦理原住民獎學金及族語認證報名事宜。
5. 辦理學產獎助金、慶安宮獎學金事宜。

(四) 試務組

1. 已於 2/18 完成建德國中招宣。
2. 命題分配共編進行中，預計本周彙整後，以利後續命題通知製作，請各領域主席協助完成命題分配。
3. 已完成高三 5 學期成績上傳及差異比對，預計本周四參加繁星申請報名作業說明會。
4. 高中部升學時程已列於行事曆、期初校務會議、寄發至導師信箱，供大家使用。

5. 預計明日（2/23）由甄委會下載正式版之繁星 50%名單。
6. 今年起，高中入學獎學金說明如下：
 - 1) **本校完免獎學金**：維持不變，只要以完免錄取本校，皆會依會考成績核發獎學金。
 - 2) **市府獎學金**：已異動，最低門檻由 10 分升高為 15 分。
 - ★ 20-24 分獎學金由 2 萬提高為 3 萬、
 - ★ 25-28 分獎學金由 6 萬提高為 9 萬、
 - ★ 29-30 分獎學金由 9 萬提高為 12 萬、
 - ★ 31-32 分獎學金由 12 萬提高為 18 萬、
 - ★ 33-34 分獎學金由 18 萬提高為 24 萬、
 - ★ 滿分獎學金不變，如下表：

轉換分數	獎學金	備註	
35	30 萬元	每學期頒發 5 萬元	轉換分數為 20~35 分者，每學期頒發，惟第二學期開始，前一學期之學業成績各學科及格，始得發給
33~34	24 萬元	每學期頒發 4 萬元	
31~32	18 萬元	每學期頒發 3 萬元	
29~30	12 萬元	每學期頒發 2 萬元	
25~28	9 萬元	每學期頒發 1 萬 5 千元	
20~24	3 萬元	每學期頒發 5 千元	
15~19	1 萬元	僅入學時頒發，限完免、直升及優先免試入學管道	

（五）設備組

1. 校內科展作品繳交日期為 2/25(五)，評選日期為 3/8(二)-3/9(三)。
2. 借用教學器材請老師們督促同學提早填寫借用單，以免影響課程進行。

❖ 學務處

（一）訓育組

1. 111 年青年節表揚基隆市中等學校優秀青年表揚，請各中等學校推薦在校學生品學兼優，具有下列優良事蹟之一，足資同學楷模者。獲選優秀青年致贈獎狀（中英文）及獎品，並於縣市青年期刊開闢『青年楷模專欄』加以報導。（國、高中各一名，如有要推薦學生的老師，在 2/23 中午前告知訓育組）
 - 1) 代表學校參加各項競賽，屢獲佳績，有具體事實者。

- 2) 擔任校內班級、社團幹部推廣社團活動，有具體貢獻者。
 - 3) 崇法守紀、友愛同學，有具體事實，足資表揚者。
 - 4) 刻苦耐勞、純樸勤奮、熱心服務，堪為青年表率者。
 - 5) 具有其他優良德行與傑出表現，足堪青年楷模者。
2. 2/24(四)午休為本學期幹部訓練，請各組長留意時間。
 3. 中五戶外教育將於 3/1~3/4 舉行，感謝總務處、會計室、教學組及午餐秘書的協助。(503 班因參加人數未過半，故該班照常上課但不走新進度，請 503 班任課老師留意；其他三個班未參加的同學將集中於 502 班)
 4. 3/11.3/18 兩週的高中部社團時間將舉辦森巴鼓體驗課程，若有鼓聲打擾再請老師多包涵。
 5. 預計於 3/8(二)第二節召開第一次導師遴選小組會議。
 6. 原本預定於 2/25 辦理 401 班的模擬法庭參訪，因教育處時程安排調動，故將延至 3/25 上午，感謝資料組協助調整施測時程。
 7. 有要搭校慶(5/7)辦理周邊活動的組長，請用「超簡便計畫」為範本，修改完後，在 3/4 前寄給訓育組，將彙整之後一起上簽，謝謝。

(二) 生輔組

1. 目前校內作息規定仍為 07:30 時為準時到校，雖遲到不予處罰，但仍希望建立守時、準時之教育目教，依教育處正向管教的要求請列入班級經營的策略及班級規定內。
2. 本校服儀規定及生活競賽實施要點均規定，學生上放學需著制服或校服，目前許多同學仍藉天氣寒冷加衣服為藉口，穿著便服到校，學務處雖不得予以處罰，但仍希望同學在規定存在的一天都希望能遵守規定，並依教育處正向管教要求，將遵守規定的部份列入班級經營策略及班規內。

(三) 衛生組

1. 110 學年度第二學期生活競賽(整潔、秩序) 2/18 週五已展開，先前為宣導週。
2. 2/18 第 4 節已辦理中四各班健康促進--菸檳害防制影片欣賞。
3. 辦理本校 110 學年度菸害防制宣傳單暨四格漫畫徵稿競賽。
收件截止時間：111 年 3 月 15 日中午 12 點止。
4. 110 學年度寒假返校打掃各班待補做名單已發放，並將請學生於 2/22 週二午休、2/23 週三午休至各處室進行補打掃工作，屆時若有打擾還請包涵。

(四) 活動組

1. 完成國高中轉社作業。
2. 2/21(一)進行畢冊第一次校稿作業。
3. 2/22(二)進行第二次國中社團。

(五) 體育組

1. 111 年基隆市中小聯合運動會(田徑)防疫組完成。
2. 111 年基隆市中小聯合運動會(田徑)獲獎名單如下：

111 年基隆市中小學聯合運動會(田徑)暖暖高中英雄榜

國中女生組

班級	名字	項目	名次
301	簡仔彪	100 公尺	第一名
301	張儷諤	100 公尺	第二名
301	簡仔彪	4*100 公尺接力	第二名
301	張儷諤	4*100 公尺接力	第二名
101	陳 瑩	4*100 公尺接力	第二名
101	李芷霏	4*100 公尺接力	第二名
301	簡仔彪	200 公尺	第二名
301	簡仔彪	4*400 公尺	第三名
301	張儷諤	4*400 公尺	第三名
101	陳 瑩	4*400 公尺	第三名
101	李芷霏	4*400 公尺	第三名
301	張儷諤	200 公尺	第五名
101	陳 瑩	鐵餅	第七名

國中男生組

班級	名字	項目	名次
201	許杉觀	標槍	第四名
301	李伊丞	4*400 公尺接力	第五名
301	林修宇	4*400 公尺接力	第五名
301	周冠丞	4*400 公尺接力	第五名
201	許杉觀	4*400 公尺接力	第五名
301	李伊丞	200 公尺	第六名
301	李伊丞	4*100 公尺接力	第六名
301	林修宇	4*100 公尺接力	第六名
301	周冠丞	4*100 公尺接力	第六名
201	許杉觀	4*100 公尺接力	第六名
301	林修宇	200 公尺	第七名

111 年基隆市中小學聯合運動會(田徑)暖暖高中英雄榜

高中部

班級	名字	項目	名次
603	邱資涵	100 公尺	第二名
502	陳致燁	跳高	第三名
504	周守濬	跳高	第三名
403	黃星凱	400 公尺	第四名
504	戴晨伶	200 公尺	第五名
504	黃翊宸	100 公尺	第七名

111 年基隆市中小學聯合運動會(田徑)

國中女子組徑賽錦標 榮獲 亞軍

❖ 總務處

1. 本學期水塔清洗已於 2/12 完成。
2. 午餐收費日數核算中(中五畢旅參加同學扣一餐、畢業班畢業餐會扣一餐、校慶補假扣一餐、校慶當日先收費、如不用餐再退費、國中補助對象不需繳費、一般國中生每月補助 200 元，補助 5 個月)，導師用餐補助 14 日，是當月前 14 餐，預計三月中印製繳費單，教職員工於四月份薪水扣繳。

❖ 輔導處

(一) 輔導組

1. 2/24(四)發放 110 學年度家長日邀請函及參加回條。

(二) 資料組

1. 2/22(二)本學期技藝班正式開課。
2. 2/24(四)中午將進行幹部訓練。

(三) 特教組

1. 111 學年度特教班級調整需求調查表送件。
2. 專團治療開始，本學期自 2/16-6/15 預計由四位治療師進行專團服務 39 小時，共 50 人次。
3. 2/16-2/24 適性輔導安置網路報名，2/24-3/4 將完成紙本送件。

❖ 圖書館

(一) 讀服組

1. 2/24(四)圖書股長幹部訓練(發放書箱)。
2. 2/25(五)高中部心得及小論文收件截止。
3. 3/1-3/3 發放單篇晨讀文章，3/4 國中部第一次晨讀開始。
4. 進行「111 年增置圖書館閱讀推動教師」提案申請表送件。
5. 進行「111 年社區共讀站家長讀書會計畫」送件。

(二) 技服組

1. 2/18(五)四校聯合競賽校內報名截止。
2. 2/22(二)圖書志工培訓。
3. 中四中五自主學習計畫審查委員會將延後至 3 月。

(三) 資媒組

1. 教育部「推動中小學數位學習精進方案」高中部的計畫已提出申請，本計畫為教育部近期推動的生生有平板計畫，補助標準為非偏遠地區每六班補助一班學生學習載具。國中部的計畫將另外由教育處統籌。本計畫要求全校所有編制內老師必須於四年內完成數位學習工作坊的培訓(本年度要達 25%)。
2. 已對學校的公務電腦進行系統及使用狀況的調查，以做為之後汰換電腦的依據。
3. Google meet 現在已經取消免費錄影功能，若須錄影則需額外購買升級版本。

❖ 會計室：略

❖ 人事室：略

十、會議徵詢：無

十一、提案討論：無

十二、臨時動議：無

十三、主席結論及指裁示事項：

1. 恭喜本次中小學聯合運動會得獎的同學，同學努力爭取最佳成績，各位同仁請多給予學生們鼓勵，此次活動也感謝體育組的辛苦！
2. 下學年度校園作息時間調整，請各處室及早規劃安排。
3. 請人事室與本校教師會、教評會及教務處共同協商市內高中教師介聘辦法，取得校內教師共識。
4. 近來天氣極寒，請轉知學生及各位同仁注意保暖。

十四、散會